鏡

1. 工事名

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2084320007	1 4) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 2月
5) 変更回数	10回	1 6) 前請負工事費	5,132,039,000
6) 主 工 種	トンネル工事	1 7) 前請負代金額	5,131,995,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1549日間 自 令和 3年 3月 4日 (当初) 至 令和 6年 1月 7日 (10回変更) 至 令和 7年 5月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 2) 処 分 費 等	77,232,870
		2 3) 公 告 日	令和 2年10月19日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル(NATM)		式	1		3, 125, 654, 118				
		式	1		3, 135, 510, 974	1	9, 856, 856		
道路土工		式	1		15, 957, 000				
		式	1		15, 093, 000	1	-864, 000		
残土処理工		式	1		15, 957, 000				
		式	1		15, 093, 000	1	-864, 000		
分別処理・整地			118, 200	135	15, 957, 000			単-1号	
		m3	0	135	0	-118, 200	-15, 957, 000		
分別処理・整地			0	0	0			単-2号	
		m3	111, 800	135	15, 093, 000	111, 800	15, 093, 000		
トンネル工(発破工法)		式	1		2, 017, 154, 342				
		式	1		1, 948, 922, 342	1	-68, 232, 000		
掘削・支保工		式	1		1, 865, 830, 000				
		式	1		1, 797, 598, 000	1	-68, 232, 000		
掘削・支保	C II-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	20	1, 247, 000	24, 940, 000			単-3号	
		m	0	1, 247, 000	0	-20	-24, 940, 000		
掘削・支保	C II-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	52. 8	1, 399, 000	73, 867, 200			単-4号	
		m	52. 8	1, 399, 000	73, 867, 200	0	0		
掘削・支保	D I-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	195	1, 961, 000	382, 395, 000			単-5号	
		m	0	1, 961, 000	0	-195	-382, 395, 000		
掘削・支保	D I-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有(上半)	m	486. 7	2, 157, 000	1, 049, 811, 900			単-6号	
		m	542. 7	2, 157, 000	1, 170, 603, 900	56	120, 792, 000		
掘削・支保	D I-F4-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有(上半)	m	14	2, 157, 000	30, 198, 000			単-7号	
		m	14	2, 157, 000	30, 198, 000	0	0		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保	D I -SH1-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	61	2,159,000	131,699,000			単-8号	
			126	2,159,000	272,034,000	65	140,335,000		
掘削・支保	D I -SH2-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	9	2,159,000	19,431,000			単-9号	
			9	2,159,000	19,431,000	0	0		
掘削・支保	D I -SH2'-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	0	0	0			単-10号	
			7	2,166,000	15,162,000	7	15,162,000		
掘削・支保	D I -SH3-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	7.1	2,159,000	15,328,900			単-11号	
			7.1	2,159,000	15,328,900	0	0		
掘削・支保	D I -SH3'-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	0	0	0			単-12号	
			11	2,166,000	23,826,000	11	23,826,000		
掘削・支保	D I -SH4-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	0	0	0			単-13号	
			18	2,166,000	38,988,000	18	38,988,000		
掘削・支保	DⅢ-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	23	2,308,000	53,084,000			単-14号	
			23	2,308,000	53,084,000	0	0		
掘削・支保	DⅢ-F3-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	41.5	2,050,000	85,075,000			単-15号	
			41.5	2,050,000	85,075,000	0	0		
覆工コンクリート・防水工			1		151,324,342				
			式	1		151,324,342	0		0
覆工コンクリート・防水	CⅡ-B 大断面	m	31	410,000	12,710,000			単-16号	
			31	410,000	12,710,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	D I -B 大断面	m	252	397,000	100,044,000			単-17号	
			252	397,000	100,044,000	0	0		
覆工コンクリート・防水	D I -F4-B 大断面	m	14	397,000	5,558,000			単-18号	
			14	397,000	5,558,000	0	0		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水	DIII-B 大断面	m	23	422,000	9,706,000	0	0	単-19号	
			23	422,000	9,706,000				
覆工コンクリート・防水	DIII-F3-B 大断面	m	43	422,000	18,146,000	0	0	単-20号	
			43	422,000	18,146,000				
補強鉄筋	DIII-B SD345 D16~25	t	13.29	135,300	1,798,137	0	0	単-21号	
			13.29	135,300	1,798,137				
補強鉄筋	DIII-F3-B SD345 D16~25	t	24.85	135,300	3,362,205	0	0	単-22号	
			24.85	135,300	3,362,205				
トンネル工(非常駐車帯工)		式	1		153,980,400	0	0		
			1		153,980,400				
掘削・支保工		式	1		153,980,400	0	0		
			1		153,980,400				
掘削・支保(発破工法)	DI-L(L)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	32.2	2,391,000	76,990,200	0	0	単-23号	
			32.2	2,391,000	76,990,200				
掘削・支保(発破工法)	DI-L(R)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	32.2	2,391,000	76,990,200	-26.2	-62,644,200	単-24号	
			6	2,391,000	14,346,000				
掘削・支保(発破工法)	DI-SH1-L(R)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	0	0	0	18	43,038,000	単-25号	
			18	2,391,000	43,038,000				
掘削・支保(発破工法)	DI-SH4-L(R)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	m	0	0	0	8.2	19,606,200	単-26号	
			8.2	2,391,000	19,606,200				
インバート工		式	1		152,660,752	0	0		
			1		152,660,752				
インバート掘削工		式	1		53,667,982	0	0		
			1		53,667,982				

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート掘削	DI-B	m	376	99,720	37,494,720			単-27号	
			376	99,720	37,494,720	0	0		
インバート掘削	DI-F4-B	m	14	99,720	1,396,080			単-28号	
			14	99,720	1,396,080	0	0		
インバート掘削	DI-SH1-B	m	31	98,620	3,057,220			単-29号	
			31	98,620	3,057,220	0	0		
インバート掘削	DI-SH2-B	m	9	98,620	887,580			単-30号	
			9	98,620	887,580	0	0		
インバート掘削	DI-SH3-B	m	7.1	98,620	700,202			単-31号	
			7.1	98,620	700,202	0	0		
インバート掘削	DIII-B	m	23	99,900	2,297,700			単-32号	
			23	99,900	2,297,700	0	0		
インバート掘削	DIII-F3-B	m	43	99,900	4,295,700			単-33号	
			43	99,900	4,295,700	0	0		
インバート掘削	DI-L(L)-B	m	32.2	109,900	3,538,780			単-34号	
			32.2	109,900	3,538,780	0	0		
インバート本体工		式	1		98,992,770				
			1			98,992,770	0	0	
インバート	DI-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≤60%	m	376	177,600	66,777,600			単-35号	
			376	177,600	66,777,600	0	0		
インバート	DI-F4-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≤60%	m	14	175,600	2,458,400			単-36号	
			14	175,600	2,458,400	0	0		
インバート	DI-SH1-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≤60%	m	31	174,700	5,415,700			単-37号	
			31	174,700	5,415,700	0	0		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート	D I -SH2-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	m	9	174,700	1,572,300	0	0	単-38号	
			9	174,700	1,572,300				
インバート	D I -SH3-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	m	7.1	174,700	1,240,370	0	0	単-39号	
			7.1	174,700	1,240,370				
インバート	D III-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	m	23	229,100	5,269,300	0	0	単-40号	
			23	229,100	5,269,300				
インバート	D III-F3-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	m	43	229,100	9,851,300	0	0	単-41号	
			43	229,100	9,851,300				
インバート	D I -L(L)-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	m	32.2	199,000	6,407,800	0	0	単-42号	
			32.2	199,000	6,407,800				
坑内付帯工		式	1		37,609,600	1	-2,740,542		
			1		34,869,058				
箱抜工		式	1		32,779,800	1	-5,697,500		
			1		27,082,300				
箱抜 押ボク式通報装置	C II-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上	箇所	25	454,100	11,352,500	-23	-10,444,300	単-43号	
			2	454,100	908,200				
箱抜 押ボク式通報装置	D I-B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上	箇所	14	656,300	9,188,200	-5	-3,281,500	単-44号	
			9	656,300	5,906,700				
箱抜 押ボク式通報装置	D I-B	箇所	0	0	0	12	6,367,200	単-45号	
			12	530,600	6,367,200				
箱抜 押ボク式通報装置	D I -SH1-B	箇所	0	0	0	2	1,061,200	単-46号	
			2	530,600	1,061,200				
箱抜 押ボク式通報装置	D I -SH2-B	箇所	0	0	0	1	530,600	単-47号	
			1	530,600	530,600				

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜 押ボタン式通報装置	D I -SH3-B	箇所	0	0	0	1	530,600	単-48号	
			1	530,600	530,600				
箱抜 押ボタン式通報装置	D I -SH3'-B	箇所	0	0	0	2	1,061,200	単-49号	
			2	530,600	1,061,200				
箱抜 押ボタン式通報装置	D I -F4-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	箇所	1	656,300	656,300	0	0	単-50号	
			1	656,300	656,300				
箱抜 押ボタン式通報装置	C II -L(R)-B 18-15-40B B C=270kg/m3以上	箇所	2	535,700	1,071,400	-2	-1,071,400	単-51号	
			0	535,700	0				
箱抜 押ボタン式通報装置	D III -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上	箇所	2	730,500	1,461,000	0	0	単-52号	
			2	730,500	1,461,000				
箱抜 押ボタン式通報装置	D III -F3-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	箇所	1	730,500	730,500	0	0	単-53号	
			1	730,500	730,500				
箱抜 非常電話	C II -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上	箇所	7	513,500	3,594,500	-6	-3,081,000	単-54号	
			1	513,500	513,500				
箱抜 非常電話	D I -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上	箇所	2	741,300	1,482,600	1	741,300	単-55号	
			3	741,300	2,223,900				
箱抜 非常電話	D I -B	箇所	0	0	0	1	577,900	単-56号	
			1	577,900	577,900				
箱抜 非常電話	D I -SH2'-B	箇所	0	0	0	1	577,900	単-57号	
			1	577,900	577,900				
箱抜 非常電話	D I -SH4-B	箇所	0	0	0	1	577,900	単-58号	
			1	577,900	577,900				
箱抜 給水栓	C II -L(L)-B 18-15-40B B C=270kg/m3以上	箇所	1	298,900	298,900	-1	-298,900	単-59号	
			0	298,900	0				

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜 給水栓	D I -L(L)-B		0	0	0			単-60号	
		箇所	1	267,400	267,400	1	267,400		
箱抜 VI受光部	D I -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		1	409,700	409,700			単-61号	
		箇所	1	409,700	409,700	0	0		
箱抜 VI投光部	C II -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		1	189,500	189,500			単-62号	
		箇所	0	189,500	0	-1	-189,500		
箱抜 VI投光部	D I -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		0	0	0			単-63号	
		箇所	1	279,100	279,100	1	279,100		
箱抜 CO計	C II -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		1	169,300	169,300			単-64号	
		箇所	0	169,300	0	-1	-169,300		
箱抜 CO計	D I -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		0	0	0			単-65号	
		箇所	1	314,800	314,800	1	314,800		
箱抜 風向風速計	C II -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		1	257,700	257,700			単-66号	
		箇所	0	257,700	0	-1	-257,700		
箱抜 風向風速計	D III -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		0	0	0			単-67号	
		箇所	1	378,800	378,800	1	378,800		
箱抜 JF手元開閉器箱	C II -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		2	258,000	516,000			単-68号	
		箇所	0	258,000	0	-2	-516,000		
箱抜 JF手元開閉器箱	D I -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		1	331,300	331,300			単-69号	
		箇所	2	331,300	662,600	1	331,300		
箱抜 JF手元開閉器箱	D I -B		0	0	0			単-70号	
		箇所	1	261,200	261,200	1	261,200		
箱抜 非常照明用ELCB盤	C II -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		3	203,400	610,200			単-71号	
		箇所	0	203,400	0	-3	-610,200		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜 非常照明用ELCB盤	C II -B		0	0	0			単-72号	
		箇所	1	159,000	159,000	1	159,000		
箱抜 非常照明用ELCB盤	D I -B 18-15-40BB C=2 70kg/m3以上		1	256,200	256,200			単-73号	
		箇所	1	256,200	256,200	0	0		
箱抜 非常照明用ELCB盤	D I -B		0	0	0			単-74号	
		箇所	1	211,800	211,800	1	211,800		
箱抜 非常照明用ELCB盤	C II -L(L)-B 18-15-40B B C=270kg/m3以上		1	204,000	204,000			単-75号	
		箇所	0	204,000	0	-1	-204,000		
箱抜 非常照明用ELCB盤	D I -L(L)-B		0	0	0			単-76号	
		箇所	1	197,100	197,100	1	197,100		
運搬処理工			1		570,480				
		式	1		243,300	1	-327,180		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		78	2,510	195,780			単-77号	
		m3	30	2,510	75,300	-48	-120,480		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		78	4,400	343,200			単-78号	
		m3	30	4,400	132,000	-48	-211,200		
現場発生品運搬	H型鋼, 継手板, 底板		7	4,500	31,500			単-79号	
		回	8	4,500	36,000	1	4,500		
裏面排水工			1		4,259,320				
		式	1		7,510,104	1	3,250,784		
裏面排水	φ 50×3本 t55×W230		726	1,830	1,328,580			単-80号	
		m	726	1,830	1,328,580	0	0		
湧水処理	湧水シート W=300 t=10 削孔無		1,630	1,798	2,930,740			単-81号	
		m	0	1,798	0	-1,630	-2,930,740		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
湧水処理	湧水シート W=300 t=10 削孔無	m	0 3,438	0 1,798	0 6,181,524	3,438	6,181,524	単-82号	
地下排水工		式	0 1		0 33,354	1	33,354		
横断排水	ジョイントパイプ VP-100用	箇所	0 18	0 1,853	0 33,354	18	33,354	単-83号	
坑門工		式	1 1		34,286,660 33,300,590	1	-986,070		
坑口付工		式	1 1		5,841,000 5,841,000	0	0		
坑口付工 (起点側)		箇所	1 1	5,841,000 5,841,000	5,841,000 5,841,000	0	0	単-84号	
作業土工		式	1 1		21,909,090 20,871,470	1	-1,037,620		
床掘り(掘削)	土砂	m3	12,000 11,400	197 197	2,364,000 2,245,800	-600	-118,200	単-85号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	40 40	1,340 1,340	53,600 53,600	0	0	単-86号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	600 600	1,370 1,370	822,000 822,000	0	0	単-87号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,260 1,700	1,573 1,573	3,554,980 2,674,100	-560	-880,880	単-88号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	7,770 7,750	1,927 1,927	14,972,790 14,934,250	-20	-38,540	単-89号	

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	40	1,893	75,720	0	0	単-90号	
			40	1,893	75,720				
整地	残土受入れ地での処理	m3	600	110	66,000	0	0	単-91号	
			600	110	66,000				
法面整形工		式	1		695,970	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	990	703	695,970	0	0	単-92号	
			990	703	695,970				
坑門本体工		式	0		0	1	51,550		
			1		51,550				
止水板	CF200×5	m	0	0	0	25	51,550	単-93号	
			25	2,062	51,550				
法枠工		式	1		5,840,600	0	0		
吹付枠		m2	190	25,790	4,900,100	0	0	単-94号	
			190	25,790	4,900,100				
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	m	99	9,500	940,500	0	0	単-95号	
掘削補助工		式	1		194,928,710	1	31,762,598		
			1		226,691,308				
掘削補助工A		式	1		193,455,640	1	31,496,978		
			1		224,952,618				

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入式フォアホールドリング	DI-F4-B L=3.0m φ27.2 14ヶ所 N=28.5本 27.1kg/本	本	399	37,580	14,994,420			単-96号	
			399	37,580	14,994,420	0	0		
小口径注入式長尺鋼管フォアホールドリング	DIII-F3-B L=12.5m φ76.3 t=4.2mm N=31本 179.5kg/本	本	124	338,000	41,912,000			単-97号	
			124	338,000	41,912,000	0	0		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 133kg/本	本	31	424,800	13,168,800			単-98号	
			0	424,800	0	-31	-13,168,800		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 133kg/本	本	0	0	0			単-99号	
			31	424,800	13,168,800	31	13,168,800		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 131kg/本	本	31	423,500	13,128,500			単-100号	
			0	423,500	0	-31	-13,128,500		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 131kg/本	本	0	0	0			単-101号	
			31	423,500	13,128,500	31	13,128,500		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 125.1kg/本	本	31	389,800	12,083,800			単-102号	
			0	389,800	0	-31	-12,083,800		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 125.1kg/本	本	0	0	0			単-103号	
			31	389,800	12,083,800	31	12,083,800		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=25本 140.4kg/本	本	0	0	0			単-104号	
			25	400,000	10,000,000	25	10,000,000		
注入式長尺鋼管フォアホールドリング	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=6本 113kg/本	本	0	0	0			単-105号	
			6	609,100	3,654,600	6	3,654,600		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=21本 115.1kg/本	本	21	315,500	6,625,500			単-106号	
			0	315,500	0	-21	-6,625,500		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=21本 115.1kg/本	本	0	0	0			単-107号	
			21	315,500	6,625,500	21	6,625,500		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 85.8kg/本	本	24	296,500	7,116,000			単-108号	
			0	296,500	0	-24	-7,116,000		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 85.8kg/本	本	0	0	0			単-109号	
			24	296,500	7,116,000	24	7,116,000		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 72.7kg/本	本	24	302,500	7,260,000			単-110号	
			0	302,500	0	-24	-7,260,000		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 72.7kg/本	本	0	0	0			単-111号	
			24	302,500	7,260,000	24	7,260,000		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 61.0kg/本	本	24	294,200	7,060,800			単-112号	
			0	294,200	0	-24	-7,060,800		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 61.0kg/本	本	0	0	0			単-113号	
			24	294,200	7,060,800	24	7,060,800		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=7本 102.5kg/本	本	7	336,300	2,354,100			単-114号	
			0	336,300	0	-7	-2,354,100		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=7本 102.5kg/本	本	0	0	0			単-115号	
			7	336,300	2,354,100	7	2,354,100		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=12本 73.7kg/本	本	12	460,300	5,523,600			単-116号	
			0	460,300	0	-12	-5,523,600		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=12本 73.7kg/本	本	0	0	0			単-117号	
			12	460,300	5,523,600	12	5,523,600		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 99.4kg/本	本	24	321,000	7,704,000			単-118号	
			0	321,000	0	-24	-7,704,000		
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3 mm N=24本 99.4kg/本	本	0	0	0			単-119号	
			24	321,000	7,704,000	24	7,704,000		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=14本 106.4kg/本	本	0	0	0	14	4,557,000	単-120号	
			14	325,500	4,557,000				
注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=10本 71.4kg/本	本	0	0	0	10	4,472,000	単-121号	
			10	447,200	4,472,000				
鏡吹付	DⅢ-F3-B 吹付厚100mm	m2	217	4,057	880,369	0	0	単-122号	
			217	4,057	880,369				
鏡吹付	D I -SH2-B 吹付厚100mm	m2	71	3,955	280,805	0	0	単-123号	
			71	3,955	280,805				
鏡吹付	D I -SH3-B 吹付厚100mm	m2	71	3,955	280,805	0	0	単-124号	
			71	3,955	280,805				
鏡吹付	D I -B 吹付厚100mm	m2	142	3,973	564,166	0	0	単-125号	
			142	3,973	564,166				
鏡吹付	D I -SH2'-B 吹付厚100mm	m2	0	0	0	71	281,018	単-126号	
			71	3,958	281,018				
鏡吹付	D I -SH3'-B 吹付厚100mm	m2	71	3,965	281,515	0	0	単-127号	
			71	3,965	281,515				
鏡吹付	D I -SH4-B 吹付厚100mm	m2	142	3,965	563,030	0	0	単-128号	
			142	3,965	563,030				
鏡吹付	D I -SH4-L(R)-B 吹付厚100mm	m2	85	4,570	388,450	0	0	単-129号	
			85	4,570	388,450				
水抜き孔	D I -B φ64 N=4本	m	72	10,310	742,320	-72	-742,320	単-130号	
			0	10,310	0				
水抜き孔	D I -B φ64 N=4本	m	0	0	0	72	742,320	単-131号	
			72	10,310	742,320				

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜き孔	D I -B φ 64 N=4本	m	84	10,340	868,560	0	0	単-132号	
			84	10,340	868,560				
水抜き孔	D I -B φ 64 N=3本	m	71	11,060	785,260	0	0	単-133号	
			71	11,060	785,260				
水抜き孔	D I -B φ 76.3 N=1本	m	0	0	0	16	456,160	単-134号	
			16	28,510	456,160				
一次インバート	t=200mm	m	70	258,260	18,078,200	0	0	単-135号	
			70	258,260	18,078,200				
一次インバート	t=200mm D I -SH1-B	m	44	258,260	11,363,440	21	5,423,460	単-136号	
			65	258,260	16,786,900				
一次インバート	t=200mm D I -SH2'-B	m	0	0	0	7	1,845,900	単-137号	
			7	263,700	1,845,900				
一次インバート	t=200mm D I -SH1-L(R) -B	m	18	273,140	4,916,520	-18	-4,916,520	単-138号	
			0	273,140	0				
一次インバート	t=200mm D I -SH1-L(R) -B	m	0	0	0	18	5,176,800	単-139号	
			18	287,600	5,176,800				
増しロックボルト	L=6.0m 耐力176KN(18t))以上	本	724	20,070	14,530,680	0	0	単-140号	
			724	20,070	14,530,680				
棲部ロックボルト	L=6.0m 耐力176KN(18t))以上	本	0	0	0	16	546,560	単-141号	
			16	34,160	546,560				
運搬処理工		式	1		1,473,070	1	265,620		
			1		1,738,690				
混合廃棄物運搬		回	11	47,690	524,590	2	95,380	単-142号	
			13	47,690	619,970				

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
混合廃棄物処分			39	24,320	948,480			単-143号	
		m3	46	24,320	1,118,720	7	170,240		
仮設工			1		519,076,654				
		式	1		569,993,524	1	50,916,870		
工所用道路工			1		4,667,144				
		式	1		4,667,144	0	0		
工所用道路盛土	4.0m以上		1,200	861.78	1,034,125			単-144号	
		m3	1,200	861.78	1,034,125	0	0		
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去		344	883.45	303,906			単-145号	
		m2	344	883.45	303,906	0	0		
仮設舗装	⑤密粒度アスコン(新20FH) t=50mm		1,300	2,440.8	3,173,031			単-146号	
		m2	1,300	2,440.8	3,173,031	0	0		
仮設アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F)		175	891.9	156,082			単-147号	
		m	175	891.9	156,082	0	0		
電力設備工			1		102,837,588				
		式	1		108,390,239	1	5,552,651		
受電設備			3	4,690,675	14,072,025			単-148号	
		箇所	0	4,690,675	0	-3	-14,072,025		
受電設備			0	0	0			単-149号	
		箇所	3	4,950,000	14,850,000	3	14,850,000		
配電設備			1,934	1,870.04	3,616,646			単-150号	
		m	0	1,870.04	0	-1,934	-3,616,646		
配電設備			0	0	0			単-151号	
		m	1,876	1,901	3,566,276	1,876	3,566,276		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電動機設備		式	1 0		1,270,714 0	-1	-1,270,714	内-1号	
電動機設備		式	0 1		0 1,133,976	1	1,133,976	内-2号	
照明設備		式	1 0		2,005,038 0	-1	-2,005,038	内-3号	
照明設備		式	0 1		0 2,037,286	1	2,037,286	内-4号	
フリッカー対策		式	1 0		81,873,165 0	-1	-81,873,165	内-5号	
フリッカー対策		式	0 1		0 86,802,701	1	86,802,701	内-6号	
トンネル仮設備工		式	1 1		403,732,538 448,569,095	1	44,836,557		
トンネル仮設備保守		箇所	38.3 0	2,560,904.97 2,560,904.97	98,082,660 0	-38.3	-98,082,660	単-152号	
トンネル仮設備保守		箇所	0 40.7	0 2,541,000	0 103,418,700	40.7	103,418,700	単-153号	
トンネル照明設備		式	1 0		3,457,634 0	-1	-3,457,634	内-7号	
トンネル照明設備		式	0 1		0 2,701,863	1	2,701,863	内-8号	
トンネル用水設備		箇所	1 0	19,705,283 19,705,283	19,705,283 0	-1	-19,705,283	単-154号	

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル用水設備			0	0	0			単-155号	
		箇所	1	20,540,000	20,540,000	1	20,540,000		
トンネル排水設備			1	5,966,857	5,966,857			単-156号	
		箇所	0	5,966,857	0	-1	-5,966,857		
トンネル排水設備			0	0	0			単-157号	
		箇所	1	5,810,000	5,810,000	1	5,810,000		
トンネル換気設備			1		63,836,538			内-9号	
		式	0		0	-1	-63,836,538		
トンネル換気設備			0		0			内-10号	
		式	1		80,471,867	1	80,471,867		
吹付プラント設備組立解体			1	6,102,900	6,102,900			単-158号	
		基	1	6,102,900	6,102,900	0	0		
スライメント組立解体			1	2,120,553	2,120,553			単-159号	
		基	1	2,120,553	2,120,553	0	0		
防水作業台車組立解体			1	478,340	478,340			単-160号	
		基	1	478,340	478,340	0	0		
トンネル用濁水処理設備			1		188,896,530			内-11号	
		式	0		0	-1	-188,896,530		
トンネル用濁水処理設備			0		0			内-12号	
		式	1		211,839,629	1	211,839,629		
中和処理設備			1		3,606,060			内-13号	
		式	1		3,606,060	0	0		
冬期機械設備損料			1		11,479,183			内-14号	
		式	1		11,479,183	0	0		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪工		式	1		494,365				
		式	1		494,365	0	0		
除雪	R4年度分	式	1		254,319			内-15号	
		式	1		254,319	0	0		
除雪	R5年度分	式	1		240,046			内-16号	
		式	1		240,046	0	0		
法面保護工		式	1		5,348,341				
		式	1		5,348,341	0	0		
モルタル吹付	t=5cm ラス張り有り	m2	582	6,814.15	3,965,830			単-161号	
		m2	582	6,814.15	3,965,830	0	0		
客土吹付	t=10mm	m2	216	1,055.23	227,929			単-162号	
		m2	216	1,055.23	227,929	0	0		
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.85m I 削孔に要する重機の搬 入可能 100m以上200m 未満	m	143	8,074	1,154,582			単-163号	
		m	143	8,074	1,154,582	0	0		
交通管理工		式	1		1,996,678				
		式	1		2,524,340	1	527,662		
交通誘導警備員		人日	144	13,865.82	1,996,678			単-164号	
		人日	0	13,865.82	0	-144	-1,996,678		
交通誘導警備員		人日	0	0	0			単-165号	
		人日	182	13,870	2,524,340	182	2,524,340		
直接工事費		式	1		3,125,654,118				
		式	1		3,135,510,974	1	9,856,856		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		271,987,807				
		式	1		287,923,433	1	15,935,626		
共通仮設費		式	1		93,292,807				
		式	1		109,676,085	1	16,383,278		
運搬費		式	1		8,803,826				
		式	1		8,803,826	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	9	916,666.67	8,250,000			単-166号	
		回	9	916,666.67	8,250,000	0	0		
仮設材運搬費		t	59.3	9,339.4	553,826			単-167号	
		t	59.3	9,339.4	553,826	0	0		
準備費		式	1		5,952,254				
		式	1		5,952,254	0	0		
除根		m2	5,000	35.66	178,300			単-168号	
		m2	5,000	35.66	178,300	0	0		
集積積み	除根	m2	5,000	57.19	285,950			単-169号	
		m2	5,000	57.19	285,950	0	0		
運搬	除根	m2	5,000	42.46	212,300			単-170号	
		m2	5,000	42.46	212,300	0	0		
木根等処分費		式	1		4,581,449			内-17号	
		式	1		4,581,449	0	0		
倒木処理		本	4	64,265.75	257,063			単-171号	
		本	4	64,265.75	257,063	0	0		
生木運搬		回	3	17,619.34	52,858			単-172号	
		回	3	17,619.34	52,858	0	0		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根運搬			3	17,619.34	52,858			単-173号	
		回	3	17,619.34	52,858	0	0		
生木処分費			6.3	23,020	145,026			単-174号	
		t	6.3	23,020	145,026	0	0		
木根処分費			7.5	24,860	186,450			単-175号	
		t	7.5	24,860	186,450	0	0		
安全費			1		19,996,020				
		式	1		21,071,793	1	1,075,773		
トンネル呼吸用保護具等費用			1		4,466,944			内-18号	
		式	0		0	-1	-4,466,944		
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			内-19号	
		式	1		4,410,586	1	4,410,586		
保安管理費			1		15,529,076			内-20号	
		式	0		0	-1	-15,529,076		
保安管理費			0		0			内-21号	
		式	1		16,661,207	1	16,661,207		
役務費			1		20,999,206				
		式	1		20,221,092	1	-778,114		
電力基本料金			1		20,999,206			内-22号	
		式	0		0	-1	-20,999,206		
電力基本料金			0		0			内-23号	
		式	1		20,221,092	1	20,221,092		
技術管理費			1		32,151,501				
		式	1		46,095,120	1	13,943,619		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水セメント費測定費			123	15,270.58	1,878,281			単-176号	
		回	123	15,270.58	1,878,281	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		46,770			内-24号	
		式	1		46,770	0	0		
品質証明費			1		16,848,459			内-25号	
		式	0		0	-1	-16,848,459		
品質証明費			0		0			内-26号	
		式	1		13,013,411	1	13,013,411		
調査ボーリング			1		11,661,000			内-27号	
		式	1		11,661,000	0	0		
六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験		4	6,723.5	26,894			単-177号	
		検体	4	6,723.5	26,894	0	0		
水質検査			1		1,104,976			内-28号	
		式	1		1,104,976	0	0		
施工調査費			1		585,121			内-29号	
		式	0		0	-1	-585,121		
施工調査費			0		0			内-30号	
		式	1		1,186,188	1	1,186,188		
BIM/CIM費			0		0			内-31号	
		式	1		16,859,000	1	16,859,000		
遠隔臨場費			0		0			内-32号	
		式	1		318,600	1	318,600		
営繕費			1		2,130,000				
		式	1		4,272,000	1	2,142,000		

設計内訳書

工事名	R 2 - 5 朝日温海道路 2 号トンネル工事 (10 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
火薬庫類		式	1		2,130,000			内-33号	
		式	1		2,130,000	0	0		
快適トイレ		式	0		0			内-34号	
		式	1		2,142,000	1	2,142,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,260,000				
		式	1		3,260,000	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1		178,695,000				
		式	1		178,247,348	1	-447,652		
純工事費		式	1		3,397,641,925				
		式	1		3,423,434,407	1	25,792,482		
現場管理費		式	1		945,299,000				
		式	1		955,729,894	1	10,430,894		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0		0				
		式	1		12,153,000	1	12,153,000		
工事原価		式	1		4,342,940,925				
		式	1		4,391,317,301	1	48,376,376		
一般管理費等		式	1		322,509,075				
		式	1		325,102,699	1	2,593,624		
工事価格		式	1		4,665,450,000				
		式	1		4,716,420,000	1	50,970,000		
消費税相当額		式	1		466,545,000				
		式	1		471,642,000	1	5,097,000		
工事費計		式	1		5,131,995,000				
		式	1		5,188,062,000	1	56,067,000		

一式当たり内訳書

照明設備

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工外用照明(坑外)	LED投光器200W 設置 3年未満 設備費含む		4	38,750	155,000			WYB00145
		個	4	38,750	155,000	0	0	単一 639号
工外用道路照明(1号TN内)	LEDシンダ ^ラ -ライト14W 設置 3年未満 設備費含む		148	10,210	1,511,080			WYB00146
		個	148	10,210	1,511,080	0	0	単一 640号
電力料	高圧電力A 常時		35,264	14.06	495,811			
		k w H	35,264	14.06	495,811	0	0	
合 計					2,005,038			
					0		-2,005,038	

一式当たり内訳書

照明設備

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事中用照明(坑外)	LED投光器200W 設置 3年未満 設備費含む		0	0	0			WYB00174
		個	4	38,750	155,000	4	155,000	単一 641号
工事中用道路照明(1号TN内)	LEDシンダ ^ラ -ライト14W 設置 3年未満 設備費含む		0	0	0			WYB00175
		個	148	10,210	1,511,080	148	1,511,080	単一 642号
電力料	高圧電力A 常時		0	0	0			
		k w H	37,737	14.06	530,582	37,737	530,582	
合 計					0			
					2,196,662		2,196,662	
変更積算金額					0			
					2,037,286		2,037,286	円/式

一式当たり内訳書

フリッカー対策

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フリッカー抑制装置 賃貸料金	6600V 600kvar		38.2	1,210,000	46,222,000			
		台・月	38.2	1,210,000	46,222,000	0	0	
励磁突入電流対策設備盤 賃貸料金			38.2	117,000	4,469,400			
		台・月	38.2	117,000	4,469,400	0	0	
B種接地抵抗対策用カップリンク トランス 賃貸料金			38.2	171,000	6,532,200			
		台・月	38.2	171,000	6,532,200	0	0	
高調波対策用フィルター盤 賃貸料金	高調波低減対策400V送風機用効力率コンバ ^レ タ内蔵		38.2	381,000	14,554,200			
		台・月	38.2	381,000	14,554,200	0	0	
高調波対策用フィルター盤 賃貸料金	高調波低減対策400V集塵機用効力率コンバ ^レ タ内蔵		38.2	462,000	17,648,400			
		台・月	38.2	462,000	17,648,400	0	0	
合 計					81,873,165			
					0		-81,873,165	

一式当たり内訳書

フリッカー対策

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フリッカー抑制装置 賃貸料金	6600V 600kvar		0	0	0			
		台・月	40.5	1,210,000	49,005,000	40.5	49,005,000	
励磁突入電流対策設備盤 賃貸料金			0	0	0			
		台・月	40.5	117,000	4,738,500	40.5	4,738,500	
B種接地抵抗対策用カップリンク トランス 賃貸料金			0	0	0			
		台・月	40.5	171,000	6,925,500	40.5	6,925,500	
高調波対策用フィルター盤 賃貸料金	高調波低減対策400V送風機用効力率コンパネ内蔵		0	0	0			
		台・月	40.5	381,000	15,430,500	40.5	15,430,500	
高調波対策用フィルター盤 賃貸料金	高調波低減対策400V集塵機用効力率コンパネ内蔵		0	0	0			
		台・月	40.5	462,000	18,711,000	40.5	18,711,000	
合 計					0			
					94,810,500		94,810,500	
変更積算金額					0			
					86,802,701		86,802,701	円/式

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 717日	m	51.5	1,426	73,439	0	0	WB253900 単一 647号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 679日	m	362.8	1,426	517,352	0	0	WB253900 単一 648号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 2年未満 設備費含む 429日	m	292.2	1,160	338,952	0	0	WB253900 単一 649号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 1年未満 設備費含む 180日	m	268	849.4	227,639	0	0	WB253900 単一 650号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 1年未満 設備費含む 20日	m	974.5	849.4	827,740	0	0	WB253900 単一 651号
切羽照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 591日	個	6	13,690	82,140	0	0	WB253910 単一 652号
切羽照明 (覆工部)	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 74日	個	4	2,713	10,852	0	0	WB253910 単一 653号
電力料	高压電力A 常時	k w H	96,037	14.06	1,350,280	0	0	
合 計					3,457,634		-3,457,634	
					0			

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 781日	m	0	0	0			WB253900
			51.5	1,426	73,439	51.5	73,439	単一 654号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 743日	m	0	0	0			WB253900
			362.8	1,426	517,352	362.8	517,352	単一 655号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 2年未満 設備費含む 493日	m	0	0	0			WB253900
			269.3	1,218	328,007	269.3	328,007	単一 656号
坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 1年未満 設備費含む 244日	m	0	0	0			WB253900
			232.9	849.4	197,825	232.9	197,825	単一 657号
切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 627日	個	0	0	0			WB253910
			6	12,740	76,440	6	76,440	単一 658号
切羽照明	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 133日	個	0	0	0			WB253910
(覆工部)			4	4,473	17,892	4	17,892	単一 659号
電力料	高圧電力A 常時	k w H	0	0	0			
			104,414	14.06	1,468,060	104,414	1,468,060	
合 計					0			
					2,679,015		2,679,015	
変更積算金額					0			
					2,701,863		2,701,863	円/式

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[送風設備]								
軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 997m 712日		1		60,650,000			WB450270
		式	1		60,650,000	0	0	単一 676号
送風機架台組立・解体工	組立		1	1,122,000	1,122,000			WYB00062
		回	1	1,122,000	1,122,000	0	0	単一 677号
送風機基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%		1	64,600	64,600			WYB00131
		箇所	1	64,600	64,600	0	0	単一 678号
[集塵設備]								
伸縮風管システム φ1700	風管、接続用フレキシブル風管、レール等含む L=104m		572	11,200	6,406,400			WYB00135
		日	572	11,200	6,406,400	0	0	単一 679号
伸縮風管組立・設置工	φ1700		1	723,900	723,900			WYB00038
		回	1	723,900	723,900	0	0	単一 680号
接続用フレキシブル風管組立・設置工	φ1700		1	120,600	120,600			WYB00072
		回	1	120,600	120,600	0	0	単一 681号
伸縮風管ダクトシステム(吊り金具レール)組立・設置工	H-200×100×5.5×8吊り金具		1	361,900	361,900			WYB00160
		回	1	361,900	361,900	0	0	単一 682号
合 計					63,836,538			
					0		-63,836,538	

一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[送風設備]								
軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 939m 713日		0		0			WB450270
		式	1		60,460,000	1	60,460,000	単一 683号
送風機架台組立・解体工	組立		0	0	0			WYB00064
		回	1	1,122,000	1,122,000	1	1,122,000	単一 684号
送風機基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%		0	0	0			WYB00173
		箇所	1	64,600	64,600	1	64,600	単一 685号
[集塵設備]								
伸縮風管システム φ1700	風管、接続用フレキシブル風管、レール等含む L=104m		0	0	0			WYB00183
		日	608	42,600	25,900,800	608	25,900,800	単一 686号
合 計					0			
					87,547,400		87,547,400	
変更積算金額					0			
					80,471,867		80,471,867	円/式

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 3
掛掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準		1	876,600	876,600			WB450410
		箇所	1	876,600	876,600	0	0	単一 693号
濁水処理設備設置・撤去	設置 濁水処理設備能力150m3/h		1	2,064,000	2,064,000			WYB00001
		箇所	1	2,064,000	2,064,000	0	0	単一 694号
濁水処理設備運転	60m3/h		487	133,000	64,771,000			WYB00132
		日	487	133,000	64,771,000	0	0	単一 695号
濁水処理設備運転	150m3/h		268	174,200	46,685,600			WYB00120
		日	268	174,200	46,685,600	0	0	単一 696号
濁水処理設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%		1	320,300	320,300			WYB00124
		箇所	1	320,300	320,300	0	0	単一 697号
濁水処理設備 保温装置	設置		1		659,900			WYB00125
		式	1		659,900	0	0	単一 698号
フィルタープレス上屋	25.7ヶ月		1		948,700			WYB00127
		式	1		948,700	0	0	単一 699号
薬品費	無機凝集剤		44,176	34	1,501,984			WYB00128
		k g	44,176	34	1,501,984	0	0	単一 700号
薬品費	高分子凝集剤		739	840	620,760			WYB00129
		k g	739	840	620,760	0	0	単一 701号
薬品費	炭酸ガス		45,705	130	5,941,650			WYB00130
		k g	45,705	130	5,941,650	0	0	単一 702号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			487	15,810	7,699,470			WB450420
		回	487	15,810	7,699,470	0	0	単一 703号
点検濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	濁水処理設備能力150m3/h		268	27,650	7,410,200			WYB00002
		回	268	27,650	7,410,200	0	0	単一 704号

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥土運搬	脱水ケーキ 7tユニット L=65km DID無		181	42,650	7,719,650			WYB00133
		回	181	42,650	7,719,650	0	0	単一 705号
処分費 (t)			1,055	55,000	58,025,000			WB020052
		t	1,055	55,000	58,025,000	0	0	単一 706号
合 計					188,896,530			
					0		-188,896,530	

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準		0	0	0			WB450410
		箇所	1	876,600	876,600	1	876,600	単一 707号
濁水処理設備設置・撤去	設置 濁水処理設備能力150m3/h		0	0	0			WYB00025
		箇所	1	2,064,000	2,064,000	1	2,064,000	単一 708号
濁水処理設備運転	60m3/h		0	0	0			WYB00184
		日	487	133,000	64,771,000	487	64,771,000	単一 709号
濁水処理設備運転	150m3/h		0	0	0			WYB00122
		日	269	174,200	46,859,800	269	46,859,800	単一 710号
濁水処理設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%		0	0	0			WYB00143
		箇所	1	320,300	320,300	1	320,300	単一 711号
濁水処理設備 保温装置	設置		0	0	0			WYB00185
		式	1	659,900	659,900	1	659,900	単一 712号
フィルタープレス上屋	25.7ヶ月		0	0	0			WYB00191
		式	1	948,700	948,700	1	948,700	単一 713号
薬品費	無機凝集剤		0	0	0			WYB00196
		k g	70,273	34	2,389,282	70,273	2,389,282	単一 714号
薬品費	高分子凝集剤		0	0	0			WYB00197
		k g	1,056	840	887,040	1,056	887,040	単一 715号
薬品費	炭酸ガス		0	0	0			WYB00198
		k g	56,747	130	7,377,110	56,747	7,377,110	単一 716号
濁水処理設備保守点検 (トンネル濁水処理工)			0	0	0			WB450420
		回	487	15,810	7,699,470	487	7,699,470	単一 717号
点検濁水処理設備保守点検 (トンネル濁水処理工)	濁水処理設備能力150m3/h		0	0	0			WYB00031
		回	269	27,650	7,437,850	269	7,437,850	単一 718号

一式当たり内訳書

中和処理設備

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
炭酸ガス式中和処理設備			1		1,129,000			WYB00054
		式	1		1,129,000	0	0	単一 721号
整備費			1		586,000			WYB00088
		式	1		586,000	0	0	
工事費	組立		1		1,029,000			WYB00109
		式	1		1,029,000	0	0	単一 722号
工事費	解体		1		255,600			WYB00089
		式	1		255,600	0	0	単一 723号
暗渠排水管	据付・撤去 直管 50～150mm 全ての費用		128	372.9	47,731			CB222770
		m	128	372.9	47,731	0	0	
配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 損料【3年未満 70%】	黒ねじ無し管 (SGP-MN)150A		668	350	233,800			
		m	668	350	233,800	0	0	
ねじ込み式可鍛鉄製管継 手【3ヵ月未満 10%】	150A		121	490	59,290			
		個	121	490	59,290	0	0	
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 吊		3	75,670	227,010			
		日	3	75,670	227,010	0	0	単一 724号
合 計					3,606,060			
					3,606,060		0	

一式当たり内訳書

冬期機械設備損料

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートプラント[バッチ式・定置式]	能力25m3/h		269	15,000	4,035,000			
		日	269	15,000	4,035,000	0	0	
固化材サイロ	30t 移動型		269	3,300	887,700			
		日	269	3,300	887,700	0	0	
骨材ホッパ	15m3×3		269	10,600	2,851,400			
		日	269	10,600	2,851,400	0	0	
汚水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力60m3/h		90	43,700	3,933,000			
		日	90	43,700	3,933,000	0	0	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m		90	183	16,470			
		日	90	183	16,470	0	0	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m		90	103	9,270			
		日	90	103	9,270	0	0	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m		90	103	9,270			
		日	90	103	9,270	0	0	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m		90	103	9,270			
		日	90	103	9,270	0	0	
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程20m		90	111	9,990			
		日	90	111	9,990	0	0	
小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)[片吸込]	モータ駆動型 口径65mm 5段 全揚程60m		90	548	49,320			
		日	90	548	49,320	0	0	
小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)[片吸込]	モータ駆動型 口径40mm 2段 全揚程15m		90	198	17,820			
		日	90	198	17,820	0	0	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	20m3		90	956	86,040			
		日	90	956	86,040	0	0	

一式当たり内訳書

除雪

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 D 520m2 740m2 660m2 590m2 15t 排出ガス対策型 有		1		58,647			WA482010
		式	1		58,647	0	0	単一 727号
現場除雪	現場内 D 60m2 90m2 80m2 70m2		1		202,199			WA482010
		式	1		202,199	0	0	単一 728号
合 計					240,046			
					240,046		0	

一式当たり内訳書

品質証明費

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[直接人件費]								
技師B	直接人件費×臨場日数(220日)		1		8,932,000			WYB00013
		式	1		8,932,000	0	0	
その他原価	直接人件費×0.25÷(1-0.25)		1		2,977,333			WYB00016
		式	1		2,977,333	0	0	
一般管理費	業務原価×0.35÷(1-0.35)		1		6,410,667			WYB00021
		式	1		6,410,667	0	0	
※全ての間接費対象外								
合 計					16,848,459			
					0		-16,848,459	

一式当たり内訳書

品質証明費

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[直接人件費]								
技師B	直接人件費×臨場日数(170日)		0		0			WYB00024
		式	1		6,902,000	1	6,902,000	
その他原価	直接人件費×0.25÷(1-0.25)		0		0			WYB00032
		式	1		2,300,667	1	2,300,667	
一般管理費	業務原価×0.35÷(1-0.35)		0		0			WYB00033
		式	1		4,947,333	1	4,947,333	
※全ての間接費対象外								
合 計					0			
					14,150,000		14,150,000	
変更積算金額					0			
					13,013,411		13,013,411	円/式

一式当たり内訳書

調査ホ-リンク*

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パーカッションワイヤライン	コア採取		220	52,640	11,580,800			WYB00825
		m	220	52,640	11,580,800	0	0	単一 753号
機械据付撤去			2	545,900	1,091,800			WYB00827
		回	2	545,900	1,091,800	0	0	単一 754号
合 計					11,661,000			
					11,661,000		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[R5年度]								
施工合理化調査	トンネル工(NATM)発破工法 技術員15.8人/式		0		0			WYB00026
		式	1		499,300	1	499,300	
施工形態動向調査	トンネル濁水処理工 技術員0.5人/式		0		0			WYB00019
		式	1		15,800	1	15,800	
[R6年度]								
施工合理化調査	トンネル工(NATM)発破工法 技術員15.8人/式		0		0			WYB00027
		式	1		530,900	1	530,900	
施工合理化調査	トンネル濁水処理工 技術員2.6人/式		0		0			WYB00029
		式	1		87,370	1	87,370	
諸経費動向調査			0		0			WYB00030
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					1,253,370		1,253,370	
変更積算金額					0			
					1,186,188		1,186,188	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	分別処理・整地		単位	m3	数量	118,200	単価	135
						118,200		135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		118,200	147.1	17,387,220	CB210020	
			m 3	118,200	147.1	17,387,220		
計						17,387,220		
単価						147.1		
						147.1	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	分別処理・整地		単位	m3	数量	0	単価	0
						111,800		135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		0	0	0	CB210020	
			m 3	111,800	147.1	16,445,780		
計						0		
単価						16,445,780		
						0		
						147.1	円/m3	
変更積算単価						135	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保	CII-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,247,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 CII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 有 -0.4本 無 有 無		1	1,223,000	1,223,000	WB452010
			m	1	1,223,000	1,223,000	単- 178号
	集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 各種 1870kWh		1	68,140	68,140	WB452020
			m	1	68,140	68,140	単- 179号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 全断面 105 2.2<L≤3.0km 普通		1	75,260	75,260	WB452030
			m	1	75,260	75,260	単- 180号
	計					1,366,400	
						1,366,400	
	単価					1,367,000	
						1,367,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一4号	掘削・支保	CII-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	1,399,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 CII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 有 -0.4本 無 有 有		1	1,377,000	1,377,000	WB452010
			m	1	1,377,000	1,377,000	単一 181号
	集塵機運転	大断面 CII 全断面 105 各種 1870kWh		1	68,140	68,140	WB452020
			m	1	68,140	68,140	単一 179号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 全断面 105 2.2<L≤3.0km 普通		1	75,260	75,260	WB452030
			m	1	75,260	75,260	単一 180号
	計					1,520,400	
						1,520,400	
	単価					1,521,000	
						1,521,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保	DI-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	1,961,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 無 無 有 無	m	1	1,392,000	1,392,000	WB452010
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	475,900	475,900	WB452010
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550	WB452020
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630	WB452020
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	102,300	102,300	WB452030
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	41,560	41,560	WB452030
	計					2,141,940	
	単価					2,142,000	
						2,142,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-6号	掘削・支保	DI-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	1	単価	2,157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 無 無 有 有	m	1	1,597,000	1,597,000	WB452010	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	475,900	475,900	単- 188号	
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550	WB452020	
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630	単- 183号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	102,300	102,300	WB452030	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	41,560	41,560	単- 185号	
	計					2,346,940		
	単価					2,347,000		
						2,347,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一7号	掘削・支保	DI-F4-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	1	単価	2,157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	m	1	1,597,000	1,597,000		WB452010
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	475,900	475,900		単一 189号
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550		WB452020
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630		単一 184号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	102,300	102,300		WB452030
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	41,560	41,560		単一 185号
	計					2,346,940		
	単価					2,347,000		
						2,347,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保	DI-SH1-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 (上半)	単位	m	数量	1	単価	2,159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	m	1	1,597,000	1,597,000	WB452010	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	475,900	475,900	WB452010	単- 189号
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550	WB452020	単- 183号
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630	WB452020	単- 184号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	102,300	102,300	WB452030	単- 185号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	41,560	41,560	WB452030	単- 186号
	計					2,346,940		
	単価					2,347,000		
						2,347,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一9号	掘削・支保	DI-SH2-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 (上半)	単位	m	数量	1	単価	2,159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	m	1	1,597,000	1,597,000	WB452010	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	475,900	475,900	WB452010	単一 189号
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550	WB452020	単一 183号
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630	WB452020	単一 184号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≦3.0km 普通	m	1	102,300	102,300	WB452030	単一 185号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	m	1	41,560	41,560	WB452030	単一 186号
	計					2,346,940		
	単価					2,347,000		
						2,347,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	DI-SH2'-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種有 0本 無 有 有	m	0	0	0	WB452010		
		m	1	1,597,000	1,597,000	単- 190号		2,166,000
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	0	0	0	WB452010		
		m	1	475,900	475,900	単- 191号		
集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	0	0	0	WB452020		
		m	1	92,550	92,550	単- 192号		
集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	0	0	0	WB452020		
		m	1	37,630	37,630	単- 193号		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	0	0	0	WB452030		
		m	1	102,300	102,300	単- 194号		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	0	0	0	WB452030		
		m	1	41,560	41,560	単- 195号		
計					0			
					2,346,940			
単価					0			
					2,347,000	円/m		
変更積算単価								
					2,166,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保	DI-SH3-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 (上半)	単位	m	数量	1	単価	2,159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	m	1	1,597,000	1,597,000	1	2,159,000
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	475,900	475,900	1	2,159,000
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550	1	2,159,000
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630	1	2,159,000
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	102,300	102,300	1	2,159,000
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	41,560	41,560	1	2,159,000
	計					2,346,940		
	単価					2,347,000		
						2,347,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保	DI-SH3'-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種有 0本 無 有 有	m	0	0	0	WB452010		
		m	1	1,597,000	1,597,000	単- 190号		
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	0	0	0	WB452010		
		m	1	475,900	475,900	単- 191号		
集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	0	0	0	WB452020		
		m	1	92,550	92,550	単- 192号		
集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	0	0	0	WB452020		
		m	1	37,630	37,630	単- 193号		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	0	0	0	WB452030		
		m	1	102,300	102,300	単- 194号		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	0	0	0	WB452030		
		m	1	41,560	41,560	単- 195号		
計					0			
					2,346,940			
単価					0			
					2,347,000	円/m		
変更積算単価								
					2,166,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-13号	掘削・支保	DI-SH4-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 (上半)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	m	0	0	0		WB452010
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	1,597,000	1,597,000		単- 190号
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	0	0	0		WB452020
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	92,550	92,550		単- 191号
	集塵機運転	大断面 DI 上半 75 各種 1870kWh	m	0	0	0		WB452020
	集塵機運転	大断面 DI 下半 30 各種 1870kWh	m	1	37,630	37,630		単- 192号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	0	0	0		WB452030
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	102,300	102,300		単- 194号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 75 2.2<L≤3.0km 普通	m	0	0	0		WB452030
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	41,560	41,560		単- 195号
	計					0		
	単価					2,346,940		
	変更積算単価					0		
						2,347,000	円/m	
						2,166,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-14号	掘削・支保	DIII-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	1	2,308,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 有 -2本 有 SD345 D16~25 有 -1本 無 有 有	m	1	1,753,000	1,753,000	1	2,308,000
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 無 無 有 無	m	1	477,100	477,100	1	2,308,000
集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	m	1	102,800	102,800		
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	m	1	102,800	102,800		
集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	m	1	30,510	30,510		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 80 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	113,500	113,500		
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	1	33,700	33,700		
計					2,510,610		
単価					2,511,000		
					2,511,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-15号	掘削・支保	DIII-F3-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	41.5	単価	2,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 無 無 無 有 有	m	38.3	1,705,000	65,301,500	WB452010	
	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 無 無 有 無	m	41.5	477,100	19,799,650	単- 202号	
	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 各種 1870kWh	m	13	102,800	1,336,400	WB452020	
	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 1870kWh	m	13	30,510	396,630	単- 198号	
	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 80 2.2<L≤3.0km 普通	m	38.3	113,500	4,347,050	WB452030	
	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 30 2.2<L≤3.0km 普通	m	41.5	33,700	1,398,550	単- 199号	
	計					92,579,780		
	単価					2,231,000		
						2,231,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	覆工コンクリート・防水	CII-B 大断面	単位	m	数量	1	単価	410,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1	300,500	300,500	300,500	WB452040
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20m 2401m	m	1	80,230	80,230	80,230	単- 203号 WB452051
	防水工	大断面 CII 105 20m 2371.9m	m	1	35,290	35,290	35,290	単- 204号 WB452060
	計						416,020	
	単価						416,100	
							416,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	覆工コンクリート・防水	DI-B 大断面	単位	m	数量	1	397,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1	287,900	287,900	WB452040
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20m 2401m	m	1	80,230	80,230	WB452051
	防水工	大断面 DI 105 20m 2371.9m	m	1	35,180	35,180	WB452060
	計					403,310	
	単価					403,400	
						403,400	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	覆工コンクリート・防水	DI-F4-B 大断面	単位	m	数量	1	397,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1	287,900	287,900	WB452040
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20m 2401m	m	1	80,230	80,230	WB452051
	防水工	大断面 DI 105 20m 2371.9m	m	1	35,180	35,180	WB452060
	計					403,310	
	単価					403,400	
						403,400	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	覆工コンクリート・防水	DIII-B 大断面	単位	m	数量	1	422,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1	315,400	315,400	WB452040	
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20m 2401m	m	1	315,400	315,400	単- 208号	
防水工	大断面 DIII 110 20m 2371.9m	m	1	80,230	80,230	WB452051	
		m	1	80,230	80,230	単- 204号	
		m	1	35,480	35,480	WB452060	
		m	1	35,480	35,480	単- 209号	
計					431,110		
					431,110		
単価					431,200		
					431,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	覆工コンクリート・防水	DIII-F3-B 大断面	単位	m	数量	1	単価	422,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1	315,400	315,400		WB452040
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20m 2401m	m	1	80,230	80,230		単- 208号 WB452051
	防水工	大断面 DIII 110 20m 2371.9m	m	1	80,230	80,230		単- 204号
			m	1	35,480	35,480		WB452060
	計					431,110		
	単価					431,200		
						431,200		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	補強鉄筋	DIII-B SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	135,300
						1		135,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	152,200	152,200	WB810010	
			t	1	152,200	152,200	単- 210号	
計						152,200		
単価						152,200		
						152,200	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	補強鉄筋	DIII-F3-B SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	135,300
						1		135,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	152,200	152,200	WB810010	
			t	1	152,200	152,200	単- 210号	
計						152,200		
単価						152,200		
						152,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-23号	掘削・支保(発破工法)	DI-L(L)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 (上半)	単位	m	数量	1	単価	2,391,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有		1	1,816,000	1,816,000		WYB01769
			m	1	1,816,000	1,816,000		単- 211号
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無		1	497,300	497,300		WYB01775
			m	1	497,300	497,300		単- 212号
	集塵機運転	大断面 DI-L(L)-B 上半 1870kw		1	95,600	95,600		WYB01781
			m	1	95,600	95,600		単- 213号
	集塵機運転	大断面 DI-L(L)-B 下半 1870kw		1	38,650	38,650		WYB01784
			m	1	38,650	38,650		単- 214号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(L)-B 上半 2.2<L≤3.0km		1	111,200	111,200		WYB01787
			m	1	111,200	111,200		単- 215号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(L)-B 下半 2.2<L≤3.0km		1	44,920	44,920		WYB01790
			m	1	44,920	44,920		単- 216号
	計					2,603,670		
	単価					2,604,000		
						2,604,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-24号	掘削・支保(発破工法)	DI-L(R)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 (上半)	単位	m	数量	1	単価	2,391,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有		1	1,816,000	1,816,000		WYB01745
			m	1	1,816,000	1,816,000		単- 211号
	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無		1	497,300	497,300		WYB01751
			m	1	497,300	497,300		単- 212号
	集塵機運転	大断面 DI-L(R)-B 上半 1870kw		1	95,600	95,600		WYB01757
			m	1	95,600	95,600		単- 217号
	集塵機運転	大断面 DI-L(R)-B 下半 1870kw		1	38,650	38,650		WYB01760
			m	1	38,650	38,650		単- 218号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(R)-B 上半 2.2<L≤3.0km		1	111,200	111,200		WYB01763
			m	1	111,200	111,200		単- 219号
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(R)-B 下半 2.2<L≤3.0km		1	44,920	44,920		WYB01766
			m	1	44,920	44,920		単- 220号
	計					2,603,670		
	単価					2,604,000		
						2,604,000		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-25号	掘削・支保(発破工法)	DI-SH1-L(R)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有		0	0	0	WYB01799		
		m	1	1,816,000	1,816,000	単- 221号		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無		0	0	0	WYB01805		
		m	1	497,300	497,300	単- 222号		
集塵機運転	大断面 DI-L(R)-B 上半 1870kw		0	0	0	WYB01796		
		m	1	95,600	95,600	単- 223号		
集塵機運転	大断面 DI-L(R)-B 下半 1870kw		0	0	0	WYB01811		
		m	1	38,650	38,650	単- 224号		
ずり出し工(ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(R)-B 上半 2.2<L≤3.0km		0	0	0	WYB01814		
		m	1	111,200	111,200	単- 225号		
ずり出し工(ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(R)-B 下半 2.2<L≤3.0km		0	0	0	WYB01817		
		m	1	44,920	44,920	単- 226号		
計					0			
					2,603,670			
単価					0			
					2,604,000	円/m		
変更積算単価								
					2,391,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-26号	掘削・支保(発破工法)	DI-SH4-L(R)-B 大断面 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有(上半)	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有		0	0	0	WYB01826		
		m	1	1,816,000	1,816,000	単- 221号		
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無		0	0	0	WYB01832		
		m	1	497,300	497,300	単- 222号		
集塵機運転	大断面 DI-L(R)-B 上半 1870kw		0	0	0	WYB01823		
		m	1	95,600	95,600	単- 223号		
集塵機運転	大断面 DI-L(R)-B 下半 1870kw		0	0	0	WYB01838		
		m	1	38,650	38,650	単- 224号		
ずり出し工(ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(R)-B 上半 2.2<L≤3.0km		0	0	0	WYB01841		
		m	1	111,200	111,200	単- 225号		
ずり出し工(ダンプトラック運転)	大断面 DI-L(R)-B 下半 2.2<L≤3.0km		0	0	0	WYB01844		
		m	1	44,920	44,920	単- 226号		
計					0			
					2,603,670			
単価					0			
					2,604,000	円/m		
変更積算単価								
					2,391,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	インバート掘削	DI-B	単位	m	数量	1	単価	99,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準			15.434	4,546	70,162.96	WB450110
			m 3		15.434	4,546	70,162.96	単- 227号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			15.434	805.6	12,433.63	WB450120
			m 3		15.434	805.6	12,433.63	単- 228号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 228号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,041.42	
							101,041.42	
	単価						101,100	
							101,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	インバート掘削	DI-F4-B	単位	m	数量	1	単価	99,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準			15.434	4,546	70,162.96	WB450110
			m 3		15.434	4,546	70,162.96	単- 227号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			15.434	805.6	12,433.63	WB450120
			m 3		15.434	805.6	12,433.63	単- 228号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 228号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,041.42	
							101,041.42	
	単価						101,100	
							101,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	インバート掘削	DI-SH1-B	単位	m	数量	1	単価	98,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準			15.434	4,546	70,162.96	WB450110
			m 3		15.434	4,546	70,162.96	単- 227号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			15.434	805.6	12,433.63	WB450120
			m 3		15.434	805.6	12,433.63	単- 228号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 228号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,041.42	
	単価						101,100	
							101,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	インバート掘削	DI-SH2-B	単位	m	数量	1	単価	98,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準			15.434	4,546	70,162.96	WB450110
			m 3		15.434	4,546	70,162.96	単- 227号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			15.434	805.6	12,433.63	WB450120
			m 3		15.434	805.6	12,433.63	単- 228号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 228号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,041.42	
	単価						101,100	
							101,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	インバート掘削	DI-SH3-B	単位	m	数量	1	単価	98,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準			15.434	4,546	70,162.96	WB450110
			m 3		15.434	4,546	70,162.96	単- 227号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			15.434	805.6	12,433.63	WB450120
			m 3		15.434	805.6	12,433.63	単- 228号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DI 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 228号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,041.42	
	単価						101,100	
							101,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	インバート掘削	DIII-B	単位	m	数量	1	単価	99,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準			15.506	4,546	70,490.27	WB450110
			m 3		15.506	4,546	70,490.27	単- 231号
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準			15.506	805.6	12,491.63	WB450120
			m 3		15.506	805.6	12,491.63	単- 232号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 232号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,426.73	
							101,426.73	
	単価						101,500	
							101,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	インバート掘削	DIII-F3-B	単位	m	数量	1	単価	99,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準			15.506	4,546	70,490.27	WB450110
			m 3		15.506	4,546	70,490.27	単- 231号
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準			15.506	805.6	12,491.63	WB450120
			m 3		15.506	805.6	12,491.63	単- 232号
	埋戻材の積込作業	割増なし 標準			5.703	547.2	3,120.68	WB450160
			m 3		5.703	547.2	3,120.68	単- 229号
	インバートざり出し工	DIII 普通 標準			5.703	805.6	4,594.33	WB450120
			m 3		5.703	805.6	4,594.33	単- 232号
	インバート敷均し締固め工	標準			6.843	1,568	10,729.82	WB450150
			m 3		6.843	1,568	10,729.82	単- 230号
	計						101,426.73	
							101,426.73	
	単価						101,500	
							101,500	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	インバート掘削	DI-L(L)-B	単位	m	数量	1	109,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準		16.957	4,546	77,086.52	WB450110	
		m 3	16.957	4,546	77,086.52	単- 227号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		16.957	805.6	13,660.55	WB450120	
		m 3	16.957	805.6	13,660.55	単- 228号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		6.317	528.9	3,341.06	WB450160	
		m 3	6.317	528.9	3,341.06	単- 233号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準		6.317	805.6	5,088.97	WB450120	
		m 3	6.317	805.6	5,088.97	単- 228号	
インバート敷均し締固め工	標準		7.58	1,568	11,885.44	WB450150	
		m 3	7.58	1,568	11,885.44	単- 230号	
計					111,062.54		
単価					111,100		
					111,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	インバート	D I -B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	単価	177,600
						1		177,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				2.699	12,860	34,709.14	WB450130	
			m 2	2.699	12,860	34,709.14	単- 234号	
インバートコンクリート工		18-8-40(高炉) 標準		7.133	20,570	146,725.81	WB450140	
			m 3	7.133	20,570	146,725.81	単- 235号	
計						181,434.95		
単価						181,500		
						181,500	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	インバート	D I -F4-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	単価	175,600
						1		175,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				2.512	12,860	32,304.32	WB450130	
			m 2	2.512	12,860	32,304.32	単- 234号	
インバートコンクリート工		18-8-40(高炉) 標準		7.133	20,570	146,725.81	WB450140	
			m 3	7.133	20,570	146,725.81	単- 235号	
計						179,030.13		
単価						179,100		
						179,100	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	インバート	D I -SH1-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	単価	174,700
						1		174,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				2.512	12,860	32,304.32	WB450130	
			m 2	2.512	12,860	32,304.32	単- 234号	
インバートコンクリート工		18-8-40(高炉) 標準		7.133	20,570	146,725.81	WB450140	
			m 3	7.133	20,570	146,725.81	単- 235号	
計						179,030.13		
単価						179,100		
						179,100	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	インバート	D I -SH2-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	単価	174,700
						1		174,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型砕工				2.512	12,860	32,304.32	WB450130	
			m 2	2.512	12,860	32,304.32	単- 234号	
インバートコンクリート工		18-8-40(高炉) 標準		7.133	20,570	146,725.81	WB450140	
			m 3	7.133	20,570	146,725.81	単- 235号	
計						179,030.13		
単価						179,100		
						179,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	インバート	D I -SH3-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	174,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			2.512	12,860	32,304.32	WB450130
			m 2	2.512	12,860	32,304.32	単- 234号
	インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準		7.133	20,570	146,725.81	WB450140
			m 3	7.133	20,570	146,725.81	単- 235号
	計					179,030.13	
	単価					179,100	
						179,100	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	インバート	DIII-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	229,100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
インバート型枠工					2.739	12,860	35,223.54	WB450130
		m 2	2.739	12,860	35,223.54	単- 234号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.365	152,200	55,553	WB810010		
インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準				7.234	20,570	148,803.38	WB450140
		m 3	7.234	20,570	148,803.38	単- 235号		
計							239,579.92	
							239,579.92	
単価							239,600	
							239,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	インバート	DIII-F3-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	229,100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	229,100	
インバート型枠工					2.739	12,860	35,223.54	WB450130
		m 2	2.739	12,860	35,223.54	単- 234号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.365	152,200	55,553	WB810010		
インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準				7.234	20,570	148,803.38	WB450140
		m 3	7.234	20,570	148,803.38	単- 235号		
計							239,579.92	
							239,579.92	
単価							239,600	
							239,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	インバート	D I -L(L)-B 巻厚50cm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	1	199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート型枠工			3.442	12,860	44,264.12	WB450130
			m 2	3.442	12,860	44,264.12	単- 234号
	インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準		7.762	20,570	159,664.34	WB450140
			m 3	7.762	20,570	159,664.34	単- 235号
	計					203,928.46	
	単価					204,000	
						204,000	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一43号	箱抜 押ボ*タ式通報装置	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	454,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				6.482	4,711	30,536.7	WYB00695
			m 3		6.482	4,711	30,536.7	単一 236号
	箱抜ざり出し工				6.482	829.3	5,375.52	WYB00749
			m 3		6.482	829.3	5,375.52	単一 237号
	箱抜吹付工				14.533	10,250	148,963.25	WYB00750
			m 2		14.533	10,250	148,963.25	単一 238号
	箱抜補強ロックボルト工				3	16,350	49,050	WYB00754
			本		3	16,350	49,050	単一 239号
	箱抜再打設ロックボルト工				6	14,500	87,000	WYB00756
			本		6	14,500	87,000	単一 240号
	箱抜ロックボルト切断工				6	81.56	489.36	WYB00758
			本		6	81.56	489.36	単一 241号
	箱抜補強プレート取付工				0.129	135,200	17,440.8	WYB00759
			t		0.129	135,200	17,440.8	単一 242号
	箱抜H形鋼支保工切断工				2	9,983	19,966	WYB00762
			箇所		2	9,983	19,966	単一 243号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.076	22,840	1,735.84	WYB00763
			t		0.076	22,840	1,735.84	単一 244号
	箱抜型枠工				6.741	12,630	85,138.83	WYB00766
			m 2		6.741	12,630	85,138.83	単一 245号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			3.136	17,370	54,472.32	WYB00767
			m 3		3.136	17,370	54,472.32	単一 246号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一44号	箱抜 押ボタン式通報装置	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	656,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				7.305	4,711	34,413.85	WYB00768
			m 3		7.305	4,711	34,413.85	単一 247号
	箱抜ざり出し工				7.305	829.3	6,058.03	WYB00771
			m 3		7.305	829.3	6,058.03	単一 248号
	箱抜吹付工				15.015	12,260	184,083.9	WYB00772
			m 2		15.015	12,260	184,083.9	単一 249号
	箱抜補強ロックボルト工				4	20,030	80,120	WYB00776
			本		4	20,030	80,120	単一 250号
	箱抜再打設ロックボルト工				12	18,460	221,520	WYB00778
			本		12	18,460	221,520	単一 251号
	箱抜ロックボルト切断工				12	81.56	978.72	WYB00780
			本		12	81.56	978.72	単一 252号
	箱抜補強プレート取付工				0.143	135,200	19,333.6	WYB00781
			t		0.143	135,200	19,333.6	単一 253号
	箱抜H形鋼支保工切断工				3	9,983	29,949	WYB00784
			箇所		3	9,983	29,949	単一 254号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.342	22,840	7,811.28	WYB00785
			t		0.342	22,840	7,811.28	単一 255号
	箱抜型枠工				6.799	12,630	85,871.37	WYB00788
			m 2		6.799	12,630	85,871.37	単一 256号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			3.131	17,370	54,385.47	WYB00789
			m 3		3.131	17,370	54,385.47	単一 257号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一45号	箱抜 押ボタン式通報装置	DI-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB00794
			m 3		7.305	4,711	34,413.85	単一 258号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB00796
			m 3		7.305	829.3	6,058.03	単一 259号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB00808
			m 2		15.015	12,260	184,083.9	単一 260号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB00801
			本		4	20,030	80,120	単一 261号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB00817
			本		12	18,460	221,520	単一 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB00797
			本		12	81.56	978.72	単一 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB00954
			t		0.143	135,200	19,333.6	単一 264号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB00828
			箇所		3	9,983	29,949	単一 265号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB00963
			t		0.342	22,840	7,811.28	単一 266号
	計						0	
							584,268.38	
	単価						0	
							584,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一46号	箱抜 押ボタン式通報装置	D I -SH1-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB00830
			m 3	7.305	4,711	34,413.85		単一 258号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB00966
			m 3	7.305	829.3	6,058.03		単一 259号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB00982
			m 2	15.015	12,260	184,083.9		単一 260号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB00980
			本	4	20,030	80,120		単一 261号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB00993
			本	12	18,460	221,520		単一 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB00979
			本	12	81.56	978.72		単一 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01031
			t	0.143	135,200	19,333.6		単一 264号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB00995
			箇所	3	9,983	29,949		単一 265号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01045
			t	0.342	22,840	7,811.28		単一 266号
	計					0		
						584,268.38		
	単価					0		
						584,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一47号	箱抜 押ボタン式通報装置	D I -SH2-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB00996
			m 3	7.305	4,711	34,413.85		単一 258号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01037
			m 3	7.305	829.3	6,058.03		単一 259号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01053
			m 2	15.015	12,260	184,083.9		単一 260号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01050
			本	4	20,030	80,120		単一 261号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01062
			本	12	18,460	221,520		単一 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01049
			本	12	81.56	978.72		単一 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01172
			t	0.143	135,200	19,333.6		単一 264号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01150
			箇所	3	9,983	29,949		単一 265号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01197
			t	0.342	22,840	7,811.28		単一 266号
	計					0		
						584,268.38		
	単価					0		
						584,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一48号	箱抜 押ボタン式通報装置	D I -SH3-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01171
			m 3	7.305	4,711	34,413.85		単一 258号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01196
			m 3	7.305	829.3	6,058.03		単一 259号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01203
			m 2	15.015	12,260	184,083.9		単一 260号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01201
			本	4	20,030	80,120		単一 261号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01207
			本	12	18,460	221,520		単一 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01200
			本	12	81.56	978.72		単一 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01211
			t	0.143	135,200	19,333.6		単一 264号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01209
			箇所	3	9,983	29,949		単一 265号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01216
			t	0.342	22,840	7,811.28		単一 266号
	計					0		
						584,268.38		
	単価					0		
						584,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一49号	箱抜 押ボタン式通報装置	D I -SH3' -B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01210
			m 3	7.305	4,711	34,413.85		単一 258号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01215
			m 3	7.305	829.3	6,058.03		単一 259号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01222
			m 2	15.015	12,260	184,083.9		単一 260号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01220
			本	4	20,030	80,120		単一 261号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01226
			本	12	18,460	221,520		単一 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01219
			本	12	81.56	978.72		単一 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01230
			t	0.143	135,200	19,333.6		単一 264号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01228
			箇所	3	9,983	29,949		単一 265号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01235
			t	0.342	22,840	7,811.28		単一 266号
	計					0		
						584,268.38		
	単価					0		
						584,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-50号	箱抜 押ボ*タ式通報装置	D I -F4-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	656,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				7.305	4,711	34,413.85	WYB00790
			m 3		7.305	4,711	34,413.85	単- 247号
	箱抜ざり出し工				7.305	829.3	6,058.03	WYB00791
			m 3		7.305	829.3	6,058.03	単- 248号
	箱抜吹付工				15.015	12,260	184,083.9	WYB00792
			m 2		15.015	12,260	184,083.9	単- 249号
	箱抜補強ロックボルト工				4	20,030	80,120	WYB00800
			本		4	20,030	80,120	単- 250号
	箱抜再打設ロックボルト工				12	18,460	221,520	WYB00809
			本		12	18,460	221,520	単- 251号
	箱抜ロックボルト切断工				12	81.56	978.72	WYB00849
			本		12	81.56	978.72	単- 252号
	箱抜補強プレート取付工				0.143	135,200	19,333.6	WYB00850
			t		0.143	135,200	19,333.6	単- 253号
	箱抜H形鋼支保工切断工				3	9,983	29,949	WYB00856
			箇所		3	9,983	29,949	単- 254号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.342	22,840	7,811.28	WYB00857
			t		0.342	22,840	7,811.28	単- 255号
	箱抜型枠工				6.799	12,630	85,871.37	WYB00860
			m 2		6.799	12,630	85,871.37	単- 256号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			3.131	17,370	54,385.47	WYB00862
			m 3		3.131	17,370	54,385.47	単- 257号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-51号	箱抜 押ボタン式通報装置	CII-L(R)-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	535,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				7.305	4,711	34,413.85	WYB00620
			m 3		7.305	4,711	34,413.85	単- 247号
	箱抜ざり出し工				7.305	829.3	6,058.03	WYB00623
			m 3		7.305	829.3	6,058.03	単- 248号
	箱抜吹付工				15.015	13,060	196,095.9	WYB00628
			m 2		15.015	13,060	196,095.9	単- 267号
	箱抜補強ロックボルト工				4	16,070	64,280	WYB00866
			本		4	16,070	64,280	単- 268号
	箱抜再打設ロックボルト工				6	14,640	87,840	WYB00868
			本		6	14,640	87,840	単- 269号
	箱抜ロックボルト切断工				6	81.56	489.36	WYB00871
			本		6	81.56	489.36	単- 241号
	箱抜補強プレート取付工				0.143	135,200	19,333.6	WYB00872
			t		0.143	135,200	19,333.6	単- 253号
	箱抜H形鋼支保工切断工				3	9,983	29,949	WYB00875
			箇所		3	9,983	29,949	単- 254号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.569	22,840	12,995.96	WYB00876
			t		0.569	22,840	12,995.96	単- 270号
	箱抜型枠工				6.807	12,630	85,972.41	WYB00879
			m 2		6.807	12,630	85,972.41	単- 271号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			3.13	17,370	54,368.1	WYB00880
			m 3		3.13	17,370	54,368.1	単- 272号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-52号	箱抜 押ボ*タ式通報装置	DIII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	730,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				8.534	4,711	40,203.67	WYB00959
			m 3		8.534	4,711	40,203.67	単- 273号
	箱抜ざり出し工				8.534	829.3	7,077.24	WYB00960
			m 3		8.534	829.3	7,077.24	単- 274号
	箱抜吹付工				16.136	13,710	221,224.56	WYB00967
			m 2		16.136	13,710	221,224.56	単- 275号
	箱抜補強ロックボルト工				4	20,080	80,320	WYB00971
			本		4	20,080	80,320	単- 276号
	箱抜再打設ロックボルト工				12	18,200	218,400	WYB00973
			本		12	18,200	218,400	単- 277号
	箱抜ロックボルト切断工				12	81.56	978.72	WYB00975
			本		12	81.56	978.72	単- 252号
	箱抜補強プレート取付工				0.145	135,200	19,604	WYB00976
			t		0.145	135,200	19,604	単- 278号
	箱抜H形鋼支保工切断工				3	9,983	29,949	WYB00983
			箇所		3	9,983	29,949	単- 254号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.583	22,840	13,315.72	WYB00984
			t		0.583	22,840	13,315.72	単- 279号
	箱抜型枠工				6.799	12,630	85,871.37	WYB00987
			m 2		6.799	12,630	85,871.37	単- 256号
	箱抜覆工コンクリート工	鉄筋			3.329	17,040	56,726.16	WYB00988
			m 3		3.329	17,040	56,726.16	単- 280号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜 押ボ ^ク 式通報装置	DIII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位			1	730,500
単-52号					1	730,500
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.225	152,200	34,245	WB810010
計					807,915.44	単- 210号
単価					808,000	円/箇所
					808,000	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-53号	箱抜 押ボ*タ式通報装置	DIII-F3-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	730,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				8.534	4,711	40,203.67	WYB01003
			m 3		8.534	4,711	40,203.67	単- 273号
	箱抜ざり出し工				8.534	829.3	7,077.24	WYB01004
			m 3		8.534	829.3	7,077.24	単- 274号
	箱抜吹付工				16.136	13,710	221,224.56	WYB01005
			m 2		16.136	13,710	221,224.56	単- 275号
	箱抜補強ロックボルト工				4	20,080	80,320	WYB01009
			本		4	20,080	80,320	単- 276号
	箱抜再打設ロックボルト工				12	18,200	218,400	WYB01011
			本		12	18,200	218,400	単- 277号
	箱抜ロックボルト切断工				12	81.56	978.72	WYB01013
			本		12	81.56	978.72	単- 252号
	箱抜補強プレート取付工				0.145	135,200	19,604	WYB01014
			t		0.145	135,200	19,604	単- 278号
	箱抜H形鋼支保工切断工				3	9,983	29,949	WYB01017
			箇所		3	9,983	29,949	単- 254号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.583	22,840	13,315.72	WYB01018
			t		0.583	22,840	13,315.72	単- 279号
	箱抜型枠工				6.799	12,630	85,871.37	WYB01021
			m 2		6.799	12,630	85,871.37	単- 256号
	箱抜覆工コンクリート工	鉄筋			3.329	17,040	56,726.16	WYB01022
			m 3		3.329	17,040	56,726.16	単- 280号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-54号	箱抜 非常電話	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	513,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				8.826	4,711	41,579.28	WYB00885
			m 3		8.826	4,711	41,579.28	単- 281号
	箱抜ずり出し工				8.826	829.3	7,319.4	WYB00887
			m 3		8.826	829.3	7,319.4	単- 282号
	箱抜吹付工				18.667	10,250	191,336.75	WYB00888
			m 2		18.667	10,250	191,336.75	単- 283号
	箱抜補強ロックボルト工				2	16,350	32,700	WYB00893
			本		2	16,350	32,700	単- 284号
	箱抜再打設ロックボルト工				6	14,500	87,000	WYB00895
			本		6	14,500	87,000	単- 240号
	箱抜ロックボルト切断工				6	81.56	489.36	WYB00897
			本		6	81.56	489.36	単- 241号
	箱抜補強プレート取付工				0.088	135,200	11,897.6	WYB00898
			t		0.088	135,200	11,897.6	単- 285号
	箱抜H形鋼支保工切断工				1	9,983	9,983	WYB00901
			箇所		1	9,983	9,983	単- 286号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.075	22,840	1,713	WYB00902
			t		0.075	22,840	1,713	単- 287号
	箱抜型枠工				8.928	12,630	112,760.64	WYB00905
			m 2		8.928	12,630	112,760.64	単- 288号
	箱抜覆工コンクリート工	鉄筋			3.642	17,040	62,059.68	WYB00906
			m 3		3.642	17,040	62,059.68	単- 289号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-55号	箱抜 非常電話	D I-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	741,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				9.919	4,711	46,728.4	WYB00915
			m 3		9.919	4,711	46,728.4	単- 291号
	箱抜ずり出し工				9.919	829.3	8,225.82	WYB00916
			m 3		9.919	829.3	8,225.82	単- 292号
	箱抜吹付工				19.465	12,260	238,640.9	WYB00917
			m 2		19.465	12,260	238,640.9	単- 293号
	箱抜補強ロックボルト工				3	20,030	60,090	WYB00921
			本		3	20,030	60,090	単- 294号
	箱抜再打設ロックボルト工				12	18,460	221,520	WYB00923
			本		12	18,460	221,520	単- 251号
	箱抜ロックボルト切断工				12	81.56	978.72	WYB00925
			本		12	81.56	978.72	単- 252号
	箱抜補強プレート取付工				0.109	135,200	14,736.8	WYB00926
			t		0.109	135,200	14,736.8	単- 295号
	箱抜H形鋼支保工切断工				4	9,983	39,932	WYB00929
			箇所		4	9,983	39,932	単- 296号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.238	22,840	5,435.92	WYB00930
			t		0.238	22,840	5,435.92	単- 297号
	箱抜型枠工				8.928	12,630	112,760.64	WYB00933
			m 2		8.928	12,630	112,760.64	単- 288号
	箱抜覆工コンクリート工	鉄筋			3.642	17,040	62,059.68	WYB00934
			m 3		3.642	17,040	62,059.68	単- 289号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-55号	箱拔 非常電話	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	741,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)			0.05	154,200	7,710	WB810010
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t		0.05	154,200	7,710	単- 290号
	計						818,818.88	
							818,818.88	
	単価						818,900	
							818,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-56号	箱抜 非常電話	DI-B	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01035	
			m 3	9.919	4,711	46,728.4		単- 298号	
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01195	
			m 3	9.919	829.3	8,225.82		単- 299号	
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01234	
			m 2	19.465	12,260	238,640.9		単- 300号	
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01229	
			本	3	20,030	60,090		単- 301号	
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01241	
			本	12	18,460	221,520		単- 262号	
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01214	
			本	12	81.56	978.72		単- 263号	
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01245	
			t	0.109	135,200	14,736.8		単- 302号	
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01243	
			箇所	4	9,983	39,932		単- 303号	
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01249	
			t	0.238	22,840	5,435.92		単- 304号	
	計					0			
						636,288.56			
	単価					0			
						636,300		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-57号	箱抜 非常電話	D I -SH2' -B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0		WYB01263
			m 3	9.919	4,711	46,728.4		単- 298号
	箱抜ざり出し工				0	0		WYB01264
			m 3	9.919	829.3	8,225.82		単- 299号
	箱抜吹付工				0	0		WYB01268
			m 2	19.465	12,260	238,640.9		単- 300号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0		WYB01266
			本	3	20,030	60,090		単- 301号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0		WYB01272
			本	12	18,460	221,520		単- 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0		WYB01265
			本	12	81.56	978.72		単- 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0		WYB01276
			t	0.109	135,200	14,736.8		単- 302号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0		WYB01274
			箇所	4	9,983	39,932		単- 303号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0		WYB01280
			t	0.238	22,840	5,435.92		単- 304号
	計					0		
						636,288.56		
	単価					0		
						636,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-58号	箱抜 非常電話	D I -SH4-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01284
			m 3		9.919	4,711	46,728.4	単- 298号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01285
			m 3		9.919	829.3	8,225.82	単- 299号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01289
			m 2		19.465	12,260	238,640.9	単- 300号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01287
			本		3	20,030	60,090	単- 301号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01329
			本		12	18,460	221,520	単- 262号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01286
			本		12	81.56	978.72	単- 263号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01342
			t		0.109	135,200	14,736.8	単- 302号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01337
			箇所		4	9,983	39,932	単- 303号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01358
			t		0.238	22,840	5,435.92	単- 304号
	計						0	
							636,288.56	
	単価						0	
							636,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-59号	箱抜 給水栓	CII-L(L)-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	298,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				3.326	4,711	15,668.78	WYB00941
			m 3		3.326	4,711	15,668.78	単- 305号
	箱抜ざり出し工				3.326	829.3	2,758.25	WYB00942
			m 3		3.326	829.3	2,758.25	単- 306号
	箱抜吹付工				8.175	13,060	106,765.5	WYB00943
			m 2		8.175	13,060	106,765.5	単- 307号
	箱抜補強ロックボルト工				2	16,070	32,140	WYB00955
			本		2	16,070	32,140	単- 308号
	箱抜再打設ロックボルト工				6	14,640	87,840	WYB00957
			本		6	14,640	87,840	単- 269号
	箱抜ロックボルト切断工				6	81.56	489.36	WYB00997
			本		6	81.56	489.36	単- 241号
	箱抜補強プレート取付工				0.09	135,200	12,168	WYB00998
			t		0.09	135,200	12,168	単- 309号
	箱抜H鋼形支保工切断工				1	9,983	9,983	WYB01001
			箇所		1	9,983	9,983	単- 310号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.184	22,840	4,202.56	WYB01002
			t		0.184	22,840	4,202.56	単- 311号
	箱抜型枠工				2.552	12,630	32,231.76	WYB01025
			m 2		2.552	12,630	32,231.76	単- 312号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			1.495	17,370	25,968.15	WYB01026
			m 3		1.495	17,370	25,968.15	単- 313号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-60号	箱抜 給水栓	D I-L(L)-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01244
			m 3		3.326	4,711	15,668.78	単- 314号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01248
			m 3		3.326	829.3	2,758.25	単- 315号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01283
			m 2		8.175	12,260	100,225.5	単- 316号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01275
			本		2	20,030	40,060	単- 317号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01371
			本		6	18,460	110,760	単- 318号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01370
			本		6	81.56	489.36	単- 319号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01375
			t		0.076	135,200	10,275.2	単- 320号
	箱抜H鋼形支保工切断工				0	0	0	WYB01373
			箇所		1	9,983	9,983	単- 321号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01379
			t		0.184	22,840	4,202.56	単- 322号
	計						0	
							294,422.65	
	単価						0	
							294,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-61号	箱抜 VI受光部	D I-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	409,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				2.79	4,711	13,143.69	WYB01028
			m 3		2.79	4,711	13,143.69	単- 323号
	箱抜ざり出し工				2.79	829.3	2,313.74	WYB01029
			m 3		2.79	829.3	2,313.74	単- 324号
	箱抜吹付工				8.93	12,260	109,481.8	WYB01030
			m 2		8.93	12,260	109,481.8	単- 325号
	箱抜補強ロックボルト工				4	20,030	80,120	WYB01039
			本		4	20,030	80,120	単- 250号
	箱抜再打設ロックボルト工				4	18,460	73,840	WYB01041
			本		4	18,460	73,840	単- 326号
	箱抜ロックボルト切断工				4	81.56	326.24	WYB01043
			本		4	81.56	326.24	単- 327号
	箱抜補強プレート取付工				0.143	135,200	19,333.6	WYB01044
			t		0.143	135,200	19,333.6	単- 253号
	箱抜H形鋼支保工切断工				6	9,983	59,898	WYB01055
			箇所		6	9,983	59,898	単- 328号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.214	22,840	4,887.76	WYB01058
			t		0.214	22,840	4,887.76	単- 329号
	箱抜型枠工				6.317	12,630	79,783.71	WYB01061
			m 2		6.317	12,630	79,783.71	単- 330号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.501	17,370	8,702.37	WYB01063
			m 3		0.501	17,370	8,702.37	単- 331号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-62号	箱抜 VI投光部	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	189,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				1.267	4,711	5,968.83	WYB01064
			m 3		1.267	4,711	5,968.83	単- 332号
	箱抜ざり出し工				1.267	829.3	1,050.72	WYB01065
			m 3		1.267	829.3	1,050.72	単- 333号
	箱抜吹付工				5.233	10,250	53,638.25	WYB01067
			m 2		5.233	10,250	53,638.25	単- 334号
	箱抜補強ロックボルト工				2	16,350	32,700	WYB01071
			本		2	16,350	32,700	単- 284号
	箱抜再打設ロックボルト工				3	14,500	43,500	WYB01073
			本		3	14,500	43,500	単- 335号
	箱抜ロックボルト切断工				3	81.56	244.68	WYB01075
			本		3	81.56	244.68	単- 336号
	箱抜補強プレート取付工				0.088	135,200	11,897.6	WYB01076
			t		0.088	135,200	11,897.6	単- 285号
	箱抜H形鋼支保工切断工				2	9,983	19,966	WYB01079
			箇所		2	9,983	19,966	単- 243号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.052	22,840	1,187.68	WYB01080
			t		0.052	22,840	1,187.68	単- 337号
	箱抜型枠工				2.626	12,630	33,166.38	WYB01083
			m 2		2.626	12,630	33,166.38	単- 338号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.331	17,370	5,749.47	WYB01084
			m 3		0.331	17,370	5,749.47	単- 339号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-63号	箱抜 VI投光部	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01410
			m 3		1.589	4,711	7,485.77	単- 340号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01411
			m 3		1.589	829.3	1,317.75	単- 341号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01415
			m 2		5.535	12,260	67,859.1	単- 342号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01413
			本		3	20,030	60,090	単- 301号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01419
			本		4	18,460	73,840	単- 343号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01412
			本		4	81.56	326.24	単- 344号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01423
			t		0.109	135,200	14,736.8	単- 302号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01421
			箇所		4	9,983	39,932	単- 303号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01427
			t		0.115	22,840	2,626.6	単- 345号
	箱抜型枠工				0	0	0	WYB01422
			m 2		2.636	12,630	33,292.68	単- 346号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0	0	0	WYB01426
			m 3		0.331	17,370	5,749.47	単- 347号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-64号	箱抜 C0計	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	169,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				1.644	4,711	7,744.88	WYB01085
			m 3		1.644	4,711	7,744.88	単- 348号
	箱抜ずり出し工				1.644	829.3	1,363.36	WYB01086
			m 3		1.644	829.3	1,363.36	単- 349号
	箱抜吹付工				5.807	10,250	59,521.75	WYB01087
			m 2		5.807	10,250	59,521.75	単- 350号
	箱抜補強ロックボルト工				2	16,350	32,700	WYB01091
			本		2	16,350	32,700	単- 284号
	箱抜再打設ロックボルト工				2	14,500	29,000	WYB01093
			本		2	14,500	29,000	単- 351号
	箱抜ロックボルト切断工				2	81.56	163.12	WYB01095
			本		2	81.56	163.12	単- 352号
	箱抜補強プレート取付工				0.088	135,200	11,897.6	WYB01096
			t		0.088	135,200	11,897.6	単- 285号
	箱抜H形鋼支保工切断工				1	9,983	9,983	WYB01099
			箇所		1	9,983	9,983	単- 286号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.028	22,840	639.52	WYB01100
			t		0.028	22,840	639.52	単- 353号
	箱抜型枠工				1.867	12,630	23,580.21	WYB01103
			m 2		1.867	12,630	23,580.21	単- 354号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.593	17,370	10,300.41	WYB01104
			m 3		0.593	17,370	10,300.41	単- 355号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-65号	箱抜 C0計	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		314,800
箱抜掘削工					0	0	0	WYB01374
			m 3		1.955	4,711	9,210	単- 356号
箱抜ざり出し工					0	0	0	WYB01378
			m 3		1.955	829.3	1,621.28	単- 357号
箱抜吹付工					0	0	0	WYB01390
			m 2		5.9	12,260	72,334	単- 358号
箱抜補強ロックボルト工					0	0	0	WYB01385
			本		3	20,030	60,090	単- 301号
箱抜再打設ロックボルト工					0	0	0	WYB01398
			本		6	18,460	110,760	単- 318号
箱抜ロックボルト切断工					0	0	0	WYB01382
			本		6	81.56	489.36	単- 319号
箱抜補強プレート取付工					0	0	0	WYB01402
			t		0.109	135,200	14,736.8	単- 302号
箱抜H形鋼支保工切断工					0	0	0	WYB01400
			箇所		4	9,983	39,932	単- 303号
箱抜H形鋼支保工撤去工					0	0	0	WYB01406
			t		0.147	22,840	3,357.48	単- 359号
箱抜型枠工					0	0	0	WYB01401
			m 2		1.878	12,630	23,719.14	単- 360号
箱抜覆工コンクリート工		無筋			0	0	0	WYB01405
			m 3		0.594	17,370	10,317.78	単- 361号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一66号	箱抜 風向風速計	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	257,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3		2.259	4,711	10,642.14	WYB01105
	箱抜ざり出し工		m 3		2.259	829.3	1,873.38	単一 362号 WYB01106
	箱抜吹付工		m 2		8.347	10,250	85,556.75	単一 363号 WYB01107
	箱抜補強ロックボルト工		本		3	16,350	49,050	単一 364号 WYB01111
	箱抜再打設ロックボルト工		本		2	14,500	29,000	単一 239号 WYB01113
	箱抜ロックボルト切断工		本		2	81.56	163.12	単一 351号 WYB01115
	箱抜補強プレート取付工		t		0.129	135,200	17,440.8	単一 352号 WYB01116
	箱抜H形鋼支保工切断工		箇所		2	9,983	19,966	単一 242号 WYB01119
	箱抜H形鋼支保工撤去工		t		0.111	22,840	2,535.24	単一 243号 WYB01120
	箱抜型枠工		m 2		4.546	12,630	57,415.98	単一 365号 WYB01123
	箱抜覆工コンクリート工	無筋	m 3		0.617	17,370	10,717.29	単一 366号 WYB01124
			m 3		0.617	17,370	10,717.29	単一 367号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-67号	箱抜 風向風速計	DIII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01409
			m 3	3.638	4,711	17,138.61		単- 368号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01430
			m 3	3.638	829.3	3,016.99		単- 369号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01434
			m 2	10.064	13,710	137,977.44		単- 370号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01432
			本	3	20,080	60,240		単- 371号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01438
			本	2	18,200	36,400		単- 372号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01431
			本	2	81.56	163.12		単- 373号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01442
			t	0.11	135,200	14,872		単- 374号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01440
			箇所	4	9,983	39,932		単- 303号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01446
			t	0.33	22,840	7,537.2		単- 375号
	箱抜型枠工				0	0	0	WYB01441
			m 2	4.558	12,630	57,567.54		単- 376号
	箱抜覆工コンクリート工	有筋			0	0	0	WYB01445
			m 3	0.73	17,040	12,439.2		単- 377号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱拔 風向風速計	DIII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	0	0
単-67号					1	378,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.196	152,200	29,831.2	WB810010 単- 378号
計					0	
					417,115.3	
単価					0	
					417,200	円/箇所
変更積算単価					378,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一68号	箱抜 JF手元開閉器箱	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	258,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3		2.295	4,711	10,811.74	WYB01125
	箱抜ざり出し工		m 3		2.295	829.3	1,903.24	単一 379号
	箱抜吹付工		m 2		7.5	10,250	76,875	WYB01127
	箱抜補強ロックボルト工		本		2	16,350	32,700	単一 380号
	箱抜再打設ロックボルト工		本		4	14,500	58,000	WYB01131
	箱抜ロックボルト切断工		本		4	81.56	326.24	単一 284号
	箱抜補強プレート取付工		t		0.088	135,200	11,897.6	WYB01133
	箱抜H形鋼支保工切断工		箇所		1	9,983	9,983	単一 285号
	箱抜H形鋼支保工撤去工		t		0.188	22,840	4,293.92	WYB01136
	箱抜型枠工		m 2		5.238	12,630	66,155.94	単一 286号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋	m 3		0.681	17,370	11,828.97	WYB01140
			m 3		0.681	17,370	11,828.97	単一 383号
								単一 384号
								WYB01144
								単一 385号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-69号	箱抜 JF手元開閉器箱	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	331,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				2.771	4,711	13,054.18	WYB00836
			m 3		2.771	4,711	13,054.18	単- 386号
	箱抜ざり出し工				2.771	829.3	2,297.99	WYB00837
			m 3		2.771	829.3	2,297.99	単- 387号
	箱抜吹付工				8.005	12,260	98,141.3	WYB00838
			m 2		8.005	12,260	98,141.3	単- 388号
	箱抜補強ロックボルト工				3	20,030	60,090	WYB00842
			本		3	20,030	60,090	単- 294号
	箱抜再打設ロックボルト工				3	18,460	55,380	WYB00844
			本		3	18,460	55,380	単- 389号
	箱抜ロックボルト切断工				3	81.56	244.68	WYB00846
			本		3	81.56	244.68	単- 336号
	箱抜補強プレート取付工				0.109	135,200	14,736.8	WYB00847
			t		0.109	135,200	14,736.8	単- 295号
	箱抜H形鋼支保工切断工				4	9,983	39,932	WYB00852
			箇所		4	9,983	39,932	単- 296号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.16	22,840	3,654.4	WYB00853
			t		0.16	22,840	3,654.4	単- 390号
	箱抜型枠工				5.256	12,630	66,383.28	WYB00882
			m 2		5.256	12,630	66,383.28	単- 391号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.68	17,370	11,811.6	WYB00883
			m 3		0.68	17,370	11,811.6	単- 392号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一70号	箱抜 JF手元開閉器箱	DI-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01262
			m 3		2.771	4,711	13,054.18	単一 393号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01449
			m 3		2.771	829.3	2,297.99	単一 394号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01465
			m 2		8.005	12,260	98,141.3	単一 395号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01454
			本		3	20,030	60,090	単一 301号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01476
			本		3	18,460	55,380	単一 396号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01452
			本		3	81.56	244.68	単一 397号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01486
			t		0.109	135,200	14,736.8	単一 302号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01481
			箇所		4	9,983	39,932	単一 303号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01499
			t		0.16	22,840	3,654.4	単一 398号
	計						0	
							287,531.35	
	単価						0	
							287,600	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一71号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CII-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				1.403	4,711	6,609.53	WYB00907
			m 3		1.403	4,711	6,609.53	単一 399号
	箱抜ざり出し工				1.403	829.3	1,163.5	WYB00908
			m 3		1.403	829.3	1,163.5	単一 400号
	箱抜吹付工				5.18	10,250	53,095	WYB00909
			m 2		5.18	10,250	53,095	単一 401号
	箱抜補強ロックボルト工				2	16,350	32,700	WYB00913
			本		2	16,350	32,700	単一 284号
	箱抜再打設ロックボルト工				4	14,500	58,000	WYB00935
			本		4	14,500	58,000	単一 382号
	箱抜ロックボルト切断工				4	81.56	326.24	WYB00937
			本		4	81.56	326.24	単一 327号
	箱抜補強プレート取付工				0.088	135,200	11,897.6	WYB00938
			t		0.088	135,200	11,897.6	単一 285号
	箱抜H形鋼支保工切断工				1	9,983	9,983	WYB01027
			箇所		1	9,983	9,983	単一 286号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.057	22,840	1,301.88	WYB01145
			t		0.057	22,840	1,301.88	単一 402号
	箱抜型枠工				3.362	12,630	42,462.06	WYB01148
			m 2		3.362	12,630	42,462.06	単一 403号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.398	17,370	6,913.26	WYB01149
			m 3		0.398	17,370	6,913.26	単一 404号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-72号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CII-B	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01482	
			m 3		1.403	4,711	6,609.53	単- 405号	
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01489	
			m 3		1.403	829.3	1,163.5	単- 406号	
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01518	
			m 2		5.18	10,250	53,095	単- 407号	
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01516	
			本		2	16,350	32,700	単- 408号	
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01581	
			本		4	14,500	58,000	単- 409号	
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01508	
			本		4	81.56	326.24	単- 344号	
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01593	
			t		0.088	135,200	11,897.6	単- 410号	
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01592	
			箇所		1	9,983	9,983	単- 411号	
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01601	
			t		0.057	22,840	1,301.88	単- 412号	
	計						0		
							175,076.75		
	単価						0		
							175,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一73号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D I -B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	256,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				1.745	4,711	8,220.69	WYB01151
			m 3		1.745	4,711	8,220.69	単一 413号
	箱抜ざり出し工				1.745	829.3	1,447.12	WYB01152
			m 3		1.745	829.3	1,447.12	単一 414号
	箱抜吹付工				5.595	12,260	68,594.7	WYB01153
			m 2		5.595	12,260	68,594.7	単一 415号
	箱抜補強ロックボルト工				3	20,030	60,090	WYB01157
			本		3	20,030	60,090	単一 294号
	箱抜再打設ロックボルト工				2	18,460	36,920	WYB01159
			本		2	18,460	36,920	単一 416号
	箱抜ロックボルト切断工				2	81.56	163.12	WYB01161
			本		2	81.56	163.12	単一 352号
	箱抜補強プレート取付工				0.109	135,200	14,736.8	WYB01162
			t		0.109	135,200	14,736.8	単一 295号
	箱抜H形鋼支保工切断工				4	9,983	39,932	WYB01165
			箇所		4	9,983	39,932	単一 296号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.137	22,840	3,129.08	WYB01166
			t		0.137	22,840	3,129.08	単一 417号
	箱抜型枠工				3.38	12,630	42,689.4	WYB01169
			m 2		3.38	12,630	42,689.4	単一 418号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.397	17,370	6,895.89	WYB01170
			m 3		0.397	17,370	6,895.89	単一 419号

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-74号	箱抜 非常照明用ELCB盤	DI-B	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01599	
			m 3	1.745	4,711	8,220.69		単- 420号	
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01600	
			m 3	1.745	829.3	1,447.12		単- 421号	
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01607	
			m 2	5.595	12,260	68,594.7		単- 422号	
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01605	
			本	3	20,030	60,090		単- 301号	
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01611	
			本	2	18,460	36,920		単- 423号	
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01604	
			本	2	81.56	163.12		単- 373号	
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01615	
			t	0.109	135,200	14,736.8		単- 302号	
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01613	
			箇所	4	9,983	39,932		単- 303号	
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01619	
			t	0.137	22,840	3,129.08		単- 424号	
	計					0			
						233,233.51			
	単価					0			
						233,300		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一75号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CII-L(L)-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				1.745	4,711	8,220.69	WYB01174
			m 3		1.745	4,711	8,220.69	単一 413号
	箱抜ざり出し工				1.745	829.3	1,447.12	WYB01175
			m 3		1.745	829.3	1,447.12	単一 414号
	箱抜吹付工				5.595	13,060	73,070.7	WYB01176
			m 2		5.595	13,060	73,070.7	単一 425号
	箱抜補強ロックボルト工				2	16,070	32,140	WYB01180
			本		2	16,070	32,140	単一 308号
	箱抜再打設ロックボルト工				2	14,640	29,280	WYB01182
			本		2	14,640	29,280	単一 426号
	箱抜ロックボルト切断工				2	81.56	163.12	WYB01184
			本		2	81.56	163.12	単一 352号
	箱抜補強プレート取付工				0.09	135,200	12,168	WYB01185
			t		0.09	135,200	12,168	単一 309号
	箱抜H形鋼支保工切断工				2	9,983	19,966	WYB01188
			箇所		2	9,983	19,966	単一 243号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0.115	22,840	2,626.6	WYB01189
			t		0.115	22,840	2,626.6	単一 427号
	箱抜型枠工				3.112	12,630	39,304.56	WYB01192
			m 2		3.112	12,630	39,304.56	単一 428号
	箱抜覆工コンクリート工	無筋			0.398	17,370	6,913.26	WYB01193
			m 3		0.398	17,370	6,913.26	単一 404号

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-75号	箱抜 非常照明用ELCB盤	CⅡ-L(L)-B 18-15-40BB C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1	単価	204,000
						1		204,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					225,300.05		
	単価					225,400		
						225,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-76号	箱抜 非常照明用ELCB盤	D I-L(L)-B	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工				0	0	0	WYB01614
			m 3	1.745	4,711	8,220.69		単- 420号
	箱抜ざり出し工				0	0	0	WYB01618
			m 3	1.745	829.3	1,447.12		単- 421号
	箱抜吹付工				0	0	0	WYB01625
			m 2	5.595	12,260	68,594.7		単- 422号
	箱抜補強ロックボルト工				0	0	0	WYB01623
			本	3	20,030	60,090		単- 301号
	箱抜再打設ロックボルト工				0	0	0	WYB01629
			本	1	18,460	18,460		単- 429号
	箱抜ロックボルト切断工				0	0	0	WYB01622
			本	1	81.56	81.56		単- 430号
	箱抜補強プレート取付工				0	0	0	WYB01633
			t	0.11	135,200	14,872		単- 374号
	箱抜H形鋼支保工切断工				0	0	0	WYB01631
			箇所	4	9,983	39,932		単- 303号
	箱抜H形鋼支保工撤去工				0	0	0	WYB01637
			t	0.231	22,840	5,276.04		単- 431号
	計					0		
						216,974.11		
	単価					0		
						217,000		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,510
						1		2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		1	2,720	2,720	CB227010	
			m3	1	2,720	2,720		
計						2,720		
単価						2,720	円/m3	
						2,720		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,400
						1		4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	2,000	4,700	WB020052	
			t	2.35	2,000	4,700	単-432号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	
						4,700		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	現場発生品運搬	H型鋼, 継手板, 底板	単位	回	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下		1	4,813	4,813	CB010410	
			回	1	4,813	4,813		
計						4,813		
単価						4,813		
						4,813	円/回	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	裏面排水	φ50×3本 t55×W230	単位	m	数量	1	単価	1,830
						1		1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水設置工		※材料費のみ		1	1,990	1,990	WYB00003	
			m	1	1,990	1,990	単- 433号	
計						1,990		
単価						1,990		
						1,990	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	湧水処理	湧水シート W=300 t=10 削孔無	単位	m	数量	1	単価	1,798
						1		1,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湧水シート設置工		W=300mm t=10mm		1	1,959	1,959	WYB00096	
			m	1	1,959	1,959	単- 434号	
計						1,959		
単価						1,959		
						1,959	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	湧水処理	湧水シート W=300 t=10 削孔無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湧水シート設置工		W=300mm t=10mm		0	0	0	WYB00187	
			m	1	1,959	1,959	単- 435号	
計						0		
単価						1,959		
						0		
変更積算単価						1,959	円/m	
						1,798	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	横断排水	ジョイントパイプ VP-100用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	引き出し用ジョイントパイプ	VP100用		0	0	0		
			個	1	2,040	2,040		1,853
	計					0		
	単価					2,040		円/箇所
	変更積算単価					1,853		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	坑口付工 (起点側)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,841,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑口付掘削工	起点側 上半		126.182	3,507	442,520.27	WYB01291	
			m 3	126.182	3,507	442,520.27	単- 436号	
	上半吹付コンクリート工	起点側		4.722	260,600	1,230,553.2	WYB01298	
			m	4.722	260,600	1,230,553.2	単- 437号	
	上半ロックボルト工	起点側		4.722	60,000	283,320	WYB01302	
			m	4.722	60,000	283,320	単- 438号	
	上半鋼製支保工	起点側		4.722	206,700	976,037.4	WYB01304	
			m	4.722	206,700	976,037.4	単- 439号	
	上半金網工	起点側		4.722	37,980	179,341.56	WYB01306	
			m	4.722	37,980	179,341.56	単- 440号	
	坑口付掘削工	起点側 下半		16.514	3,507	57,914.59	WYB01308	
			m 3	16.514	3,507	57,914.59	単- 441号	
	下半吹付コンクリート工	起点側		1.475	75,200	110,920	WYB01315	
			m	1.475	75,200	110,920	単- 442号	
	下半鋼製支保工	起点側		1.475	60,620	89,414.5	WYB01319	
			m	1.475	60,620	89,414.5	単- 443号	
	下半金網工	起点側		1.475	4,832	7,127.2	WYB01320	
			m	1.475	4,832	7,127.2	単- 444号	
	外型枠設置工	キーストンプレート		0.887	172,100	152,652.7	WYB01321	
			t	0.887	172,100	152,652.7	単- 445号	
	つなぎ材設置工			0.644	110,600	71,226.4	WYB01322	
			t	0.644	110,600	71,226.4	単- 446号	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	坑口付工 (起点側)		単位	箇所	数量	1	単価	5,841,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立		855	615.5	526,252.5		WB252610
			袋	855	615.5	526,252.5		単- 447号
	上載土工	起点側 100kg/m3 一般軟弱土用フレコン		72	4,273	307,656		WYB01323
			m 3	72	4,273	307,656		単- 448号
	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無		268.4	7,256	1,947,510.4		WB810820
			m 2	268.4	7,256	1,947,510.4		単- 449号
	松丸太	L=7.0m φ180 皮付き		2	11,100	22,200		
			本	2	11,100	22,200		
	計					6,404,646.72		
						6,404,646.72		
	単価					6,405,000		
						6,405,000		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	197
						1		197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	217.9	217.9	CB210100	
			m 3	1	217.9	217.9		
	計					217.9		
	単価					217.9		
						217.9	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,340
						1		1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		1	1,477	1,477	CB210100	
			m 3	1	1,477	1,477		
	計					1,477		
	単価					1,477		
						1,477	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,487	1,487	CB210110	
			m 3	1	1,487	1,487		
計						1,487		
単価						1,487	円/m3	
						1,487		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,573
						1		1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,707	1,707	CB210110	
			m 3	1	1,707	1,707		
計						1,707		
単価						1,707	円/m3	
						1,707		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,927
						1		1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,092	2,092	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2,092	2,092		
		15.5km以下				2,092		
	計					2,092		
	単価					2,092	円/m3	
						2,092		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,893
						1		1,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,082	2,082	CB210110	
		軟岩 無し 11.5km以下	m 3	1	2,082	2,082		
	計					2,082		
	単価					2,082	円/m3	
						2,082		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	112.5	112.5	CB210610	
			m 3	1	112.5	112.5		
	計					112.5		
	単価					112.5		
						112.5	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	703
						1		703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	756.1	756.1	CB220010	
			m 2	1	756.1	756.1		
	計					756.1		
	単価					756.1		
						756.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	CF 200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,248	2,248		
	計					0		
	単価					2,248	円/m	
	変更積算単価					2,062	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	吹付枠	単位	m2	数量	190	190	単価	25,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無		190	2,422	460,180	WB811120	
			m 2	190	2,422	460,180	単- 450号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満		252	17,380	4,379,760	WB811110	
			m	252	17,380	4,379,760	単- 451号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有		118	4,713	556,134	WB810830	
			m 2	118	4,713	556,134	単- 452号	
	計					5,396,074		
						5,396,074		
	単価					28,410		
						28,410	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	鉄筋挿入	D19 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満		1	10,200	10,200	WB813110	
			m	1	10,200	10,200	単- 453号	
計						10,200		
単価						10,200		
						10,200	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-96号	注入式フォアホーリンク	D I -F4-B L=3.0m φ27.2 14ｼﾌﾄ N=28.5本 27.1kg/本	単位	本	数量	1	単価	37,580
						1		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアホーリンク		D- I -F4-B φ27.2 L=3.0m 14ｼﾌﾄ N=28.5本 27.1kg/本		1	40,870	40,870	WYB00648	
			本	1	40,870	40,870	単- 454号	
計						40,870		
単価						40,870		
						40,870	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-97号	小口径注入式長尺鋼管7φ76°リンク*	DⅢ-F3-B L=12.5m φ76.3 t=4.2mm N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	1	1	338,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本		1	6,619	6,619	WYB01250		
		本	1	6,619	6,619	単- 455号		
打設工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本		1	160,000	160,000	WYB01252		
		本	1	160,000	160,000	単- 456号		
注入工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本		1	178,200	178,200	WYB01256		
		本	1	178,200	178,200	単- 457号		
仮設工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本		1	4,219	4,219	WYB01258		
		本	1	4,219	4,219	単- 458号		
計					349,038			
					349,038			
単価					349,100			
					349,100	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-98号	注入式長尺鋼管707°イソク*	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 133kg/本	単位	本	数量	31	424,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -SH2-B		31	6,619	205,189	WYB01330
			本	31	6,619	205,189	単- 459号
打設工		D I -SH2-B		31	306,300	9,495,300	WYB01333
			本	31	306,300	9,495,300	単- 460号
注入工		D I -SH2-B		31	144,600	4,482,600	WYB01338
			本	31	144,600	4,482,600	単- 461号
仮設工		D I -SH2-B		31	6,538	202,678	WYB01341
			本	31	6,538	202,678	単- 462号
計						14,385,767	
						14,385,767	
単価						464,100	
						464,100	円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-99号	注入式長尺鋼管707 [°] イソク [°]	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 133kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		424,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	D I -SH2-B		0	0	0	WYB01724		
		本	31	6,619	205,189	単- 463号		
打設工	D I -SH2-B		0	0	0	WYB01726		
		本	31	306,300	9,495,300	単- 464号		
注入工	D I -SH2-B		0	0	0	WYB01730		
		本	31	144,600	4,482,600	単- 465号		
仮設工	D I -SH2-B		0	0	0	WYB01732		
		本	31	6,538	202,678	単- 466号		
計					0			
					14,385,767			
単価					0			
					464,100	円/本		
変更積算単価								
					424,800	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-100号	注入式長尺鋼管707 [°] イソク [*]	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 131kg/本	単位	本	数量	31	単価	423,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	D I -SH3-B		31	6,619	205,189		WYB01345
			本	31	6,619	205,189		単- 467号
	打設工	D I -SH3-B		31	257,800	7,991,800		WYB01350
			本	31	257,800	7,991,800		単- 468号
	注入工	D I -SH3-B		31	142,600	4,420,600		WYB01348
			本	31	142,600	4,420,600		単- 469号
	仮設工	D I -SH3-B		31	6,525	202,275		WYB01344
			本	31	6,525	202,275		単- 470号
	計					12,819,864		
						12,819,864		
	単価					413,600		
						413,600		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-101号	注入式長尺鋼管707 [°] イソク [*]	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 131kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						31		423,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	D I -SH3-B		0	0	0	WYB01734		
		本	31	6,619	205,189	単- 471号		
打設工	D I -SH3-B		0	0	0	WYB01736		
		本	31	257,800	7,991,800	単- 472号		
注入工	D I -SH3-B		0	0	0	WYB01740		
		本	31	142,600	4,420,600	単- 473号		
仮設工	D I -SH3-B		0	0	0	WYB01742		
		本	31	6,525	202,275	単- 474号		
計					0			
					12,819,864			
単価					0			
					413,600	円/本		
変更積算単価								
					423,500	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-102号	注入式長尺鋼管707 [°] イソク [°]	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 125.1kg/本	単位	本	数量	31	31	389,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH3' -B		31	6,619	205,189		WYB01355
			本	31	6,619	205,189		単- 475号
打設工		D I -SH3' -B		31	257,800	7,991,800		WYB01361
			本	31	257,800	7,991,800		単- 476号
注入工		D I -SH3' -B		31	137,900	4,274,900		WYB01359
			本	31	137,900	4,274,900		単- 477号
仮設工		D I -SH3' -B		31	6,125	189,875		WYB01366
			本	31	6,125	189,875		単- 478号
計						12,661,764		
						12,661,764		
単価						408,500		
						408,500		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-103号	注入式長尺鋼管707°イソク*	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=31本 125.1kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	D I -SH3' -B		0	0	0	WYB01744		
		本	31	6,619	205,189	単- 479号		
打設工	D I -SH3' -B		0	0	0	WYB01794		
		本	31	257,800	7,991,800	単- 480号		
注入工	D I -SH3' -B		0	0	0	WYB01822		
		本	31	137,900	4,274,900	単- 481号		
仮設工	D I -SH3' -B		0	0	0	WYB01848		
		本	31	6,125	189,875	単- 482号		
計					0			
					12,661,764			
単価					0			
					408,500	円/本		
変更積算単価								
					389,800	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-104号	注入式長尺鋼管707 [°] リンク [*]	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=25本 140.4kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	D I -SH2' -B		0	0	0		WYB01902
			本	25	6,604	165,100		単- 483号
	打設工	D I -SH2' -B		0	0	0		WYB01904
			本	25	258,300	6,457,500		単- 484号
	注入工	D I -SH2' -B		0	0	0		WYB01908
			本	25	149,900	3,747,500		単- 485号
	仮設工	D I -SH2' -B		0	0	0		WYB01910
			本	25	6,212	155,300		単- 486号
	計					0		
						10,525,400		
	単価					0		
						421,100		円/本
	変更積算単価							
						400,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-105号	注入式長尺鋼管707 [°] イソク [*]	L=12.5m φ114.3 t=6.0mm N=6本 113kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
						6		609,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先行削孔工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01966		
		本	6	6,551	39,306	単- 487号		
打設工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01968		
		本	6	258,300	1,549,800	単- 488号		
注入工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01972		
		本	6	370,300	2,221,800	単- 489号		
仮設工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01974		
		本	6	6,061	36,366	単- 490号		
計					0			
					3,847,272			
単価					0			
					641,300	円/本		
変更積算単価								
					609,100	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-106号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=21本 115.1kg/本	単位	本	数量	21	315,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	先行削孔工	D I -SH2-B		21	4,345	91,245	WYB01383
			本	21	4,345	91,245	単- 491号
	打設工	D I -SH2-B		21	188,000	3,948,000	WYB01386
			本	21	188,000	3,948,000	単- 492号
	注入工	D I -SH2-B		21	130,100	2,732,100	WYB01391
			本	21	130,100	2,732,100	単- 493号
	仮設工	D I -SH2-B		21	3,978	83,538	WYB01394
			本	21	3,978	83,538	単- 494号
	計					6,854,883	
						6,854,883	
	単価					326,500	
						326,500	円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-107号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=21本 115.1kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	D I -SH2-B		0	0	0		WYB01718
			本	21	4,345	91,245		単- 495号
	打設工	D I -SH2-B		0	0	0		WYB01720
			本	21	188,000	3,948,000		単- 496号
	注入工	D I -SH2-B		0	0	0		WYB01723
			本	21	130,100	2,732,100		単- 497号
	仮設工	D I -SH2-B		0	0	0		WYB01851
			本	21	3,978	83,538		単- 498号
	計					0		
						6,854,883		
	単価					0		
						326,500		円/本
	変更積算単価							
						315,500		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-108号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 85.8kg/本	単位	本	数量	24	24	単価	296,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	先行削孔工	D I -SH3-B		24	6,262	150,288			WYB01450
			本	24	6,262	150,288			単- 499号
	打設工	D I -SH3-B		24	195,500	4,692,000			WYB01453
			本	24	195,500	4,692,000			単- 500号
	注入工	D I -SH3-B		24	107,900	2,589,600			WYB01458
			本	24	107,900	2,589,600			単- 501号
	仮設工	D I -SH3-B		24	3,755	90,120			WYB01461
			本	24	3,755	90,120			単- 502号
	計					7,522,008			
						7,522,008			
	単価					313,500			
						313,500			円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-109号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 85.8kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	D I -SH3-B		0	0	0		WYB01853
			本	24	6,262	150,288		単- 503号
	打設工	D I -SH3-B		0	0	0		WYB01855
			本	24	195,500	4,692,000		単- 504号
	注入工	D I -SH3-B		0	0	0		WYB01864
			本	24	107,900	2,589,600		単- 505号
	仮設工	D I -SH3-B		0	0	0		WYB01866
			本	24	3,755	90,120		単- 506号
	計					0		
						7,522,008		
	単価					0		
						313,500		円/本
	変更積算単価							
						296,500		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-110号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 72.7kg/本	単位	本	数量	24	単価	302,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH4-B		24	6,141	147,384		WYB01490
			本	24	6,141	147,384		単- 507号
打設工		D I -SH4-B		24	208,400	5,001,600		WYB01492
			本	24	208,400	5,001,600		単- 508号
注入工		D I -SH4-B		24	97,660	2,343,840		WYB01495
			本	24	97,660	2,343,840		単- 509号
仮設工		D I -SH4-B		24	4,002	96,048		WYB01497
			本	24	4,002	96,048		単- 510号
計						7,588,872		
単価						7,588,872		
						316,300		
						316,300		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-111号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 72.7kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH4-B		0	0	0		WYB01868
			本	24	6,141	147,384		単- 511号
打設工		D I -SH4-B		0	0	0		WYB01870
			本	24	208,400	5,001,600		単- 512号
注入工		D I -SH4-B		0	0	0		WYB01873
			本	24	97,660	2,343,840		単- 513号
仮設工		D I -SH4-B		0	0	0		WYB01878
			本	24	4,002	96,048		単- 514号
計						0		
						7,588,872		
単価						0		
						316,300		円/本
変更積算単価								
						302,500		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-112号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 61.0kg/本	単位	本	数量	24	294,200
						24	294,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	D I -SH4-B		24	6,141	147,384	WYB01501	
		本	24	6,141	147,384	単- 507号	
打設工	D I -SH4-B		24	208,400	5,001,600	WYB01505	
		本	24	208,400	5,001,600	単- 508号	
注入工	D I -SH4-B		24	89,040	2,136,960	WYB01503	
		本	24	89,040	2,136,960	単- 515号	
仮設工	D I -SH4-B		24	3,938	94,512	WYB01510	
		本	24	3,938	94,512	単- 516号	
計					7,380,456		
単価					7,380,456		
					307,600		
					307,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-113号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 61.0kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	D I -SH4-B		0	0	0		WYB01880
			本	24	6,141	147,384		単- 511号
	打設工	D I -SH4-B		0	0	0		WYB01882
			本	24	208,400	5,001,600		単- 512号
	注入工	D I -SH4-B		0	0	0		WYB01885
			本	24	89,040	2,136,960		単- 517号
	仮設工	D I -SH4-B		0	0	0		WYB01887
			本	24	3,938	94,512		単- 518号
	計					0		
						7,380,456		
	単価					0		
						307,600		円/本
	変更積算単価							
						294,200		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-114号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=7本 102.5kg/本	単位	本	数量	7	単価	336,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH3' -B		7	8,151	57,057		WYB01512
			本	7	8,151	57,057		単- 519号
打設工		D I -SH3' -B		7	211,500	1,480,500		WYB01515
			本	7	211,500	1,480,500		単- 520号
注入工		D I -SH3' -B		7	128,200	897,400		WYB01514
			本	7	128,200	897,400		単- 521号
仮設工		D I -SH3' -B		7	4,794	33,558		WYB01562
			本	7	4,794	33,558		単- 522号
計						2,468,515		
単価						2,468,515		
						352,700		
						352,700		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-115号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=7本 102.5kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01894
			本	7	8,151	57,057		単- 523号
	打設工	D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01896
			本	7	211,500	1,480,500		単- 524号
	注入工	D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01899
			本	7	128,200	897,400		単- 525号
	仮設工	D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01901
			本	7	4,794	33,558		単- 526号
	計					0		
						2,468,515		
	単価					0		
						352,700		円/本
	変更積算単価							
						336,300		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-116号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=12本 73.7kg/本	単位	本	数量	12	460,300
						12	460,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		D I -SH3' -B		12	6,886	82,632	WYB01571
			本	12	6,886	82,632	単- 527号
打設工		D I -SH3' -B		12	210,000	2,520,000	WYB01574
			本	12	210,000	2,520,000	単- 528号
注入工		D I -SH3' -B		12	250,500	3,006,000	WYB01573
			本	12	250,500	3,006,000	単- 529号
仮設工		D I -SH3' -B		12	4,258	51,096	WYB01578
			本	12	4,258	51,096	単- 530号
計						5,659,728	
						5,659,728	
単価						471,700	
						471,700	円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-117号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=12本 73.7kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01924
			本	12	6,886	82,632		単- 531号
打設工		D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01926
			本	12	210,000	2,520,000		単- 532号
注入工		D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01929
			本	12	250,500	3,006,000		単- 533号
仮設工		D I -SH3' -B		0	0	0		WYB01931
			本	12	4,258	51,096		単- 534号
計						0		
						5,659,728		
単価						0		
						471,700		円/本
変更積算単価								
						460,300		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-118号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 99.4kg/本	単位	本	数量	24	単価	321,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH4-L(R)-B		24	6,141	147,384		WYB01457
			本	24	6,141	147,384		単- 535号
打設工		D I -SH4-L(R)-B		24	208,400	5,001,600		WYB01467
			本	24	208,400	5,001,600		単- 536号
注入工		D I -SH4-L(R)-B		24	117,000	2,808,000		WYB01466
			本	24	117,000	2,808,000		単- 537号
仮設工		D I -SH4-L(R)-B		24	4,155	99,720		WYB01471
			本	24	4,155	99,720		単- 538号
計						8,056,704		
						8,056,704		
単価						335,700		
						335,700		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-119号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=24本 99.4kg/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工		D I -SH4-L (R) -B		0	0	0		WYB01889
			本	24	6,141	147,384		単- 539号
打設工		D I -SH4-L (R) -B		0	0	0		WYB01891
			本	24	208,400	5,001,600		単- 540号
注入工		D I -SH4-L (R) -B		0	0	0		WYB01922
			本	24	117,000	2,808,000		単- 541号
仮設工		D I -SH4-L (R) -B		0	0	0		WYB01933
			本	24	4,155	99,720		単- 542号
計						0		
						8,056,704		
単価						0		
						335,700		円/本
変更積算単価								
						321,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-120号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=14本 106.4kg/本	単位	本	数量	0	14	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	先行削孔工	D I -SH2' -B		0	0	0			WYB01913
			本	14	6,115	85,610			単- 543号
	打設工	D I -SH2' -B		0	0	0			WYB01915
			本	14	209,600	2,934,400			単- 544号
	注入工	D I -SH2' -B		0	0	0			WYB01918
			本	14	122,700	1,717,800			単- 545号
	仮設工	D I -SH2' -B		0	0	0			WYB01920
			本	14	4,196	58,744			単- 546号
	計					0			
						4,796,554			
	単価					0			
						342,700			円/本
	変更積算単価					325,500			円/本

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-121号	注入式長尺鋼管鏡ボルト	L=12.5m φ76.3 t=4.3mm N=10本 71.4kg/本	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	先行削孔工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01858		
			本	10	6,173	61,730	単- 547号		
	打設工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01860		
			本	10	209,800	2,098,000	単- 548号		
	注入工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01863		
			本	10	250,700	2,507,000	単- 549号		
	仮設工	D I -SH2' -B		0	0	0	WYB01875		
			本	10	4,004	40,040	単- 550号		
	計					0			
						4,706,770			
	単価					0			
						470,700	円/本		
	変更積算単価								
						447,200	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	鏡吹付	DIII-F3-B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,057
						1		4,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	DIII-F3-B t=100mm 72.318m2/箇所		1	4,141	4,141	WYB00804	
			m 2	1	4,141	4,141	単- 551号	
	計					4,141		
	単価					4,141		
						4,141	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-123号	鏡吹付	DI-SH2-B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,955
						1		3,955
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	DI-SH2-B t=100mm 71.256m2/箇所		1	4,166	4,166	WYB00813	
			m 2	1	4,166	4,166	単- 552号	
	計					4,166		
	単価					4,166		
						4,166	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-124号	鏡吹付	D I -SH3-B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,955
						1		3,955
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	D I -SH3-B t=100mm 71.256m2/箇所		1	4,166	4,166	WYB00821	
			m 2	1	4,166	4,166	単- 553号	
	計					4,166		
	単価					4,166		
						4,166	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-125号	鏡吹付	D I -B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,973
						1		3,973
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡吹付工	D I -B t=100mm 71.249m2/箇所		1	4,167	4,167	WYB00834	
			m 2	1	4,167	4,167	単- 554号	
	計					4,167		
	単価					4,167		
						4,167	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-126号	鏡吹付	D I -SH2' -B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -SH2' -B t=100mm 71.251m2/箇所		0	0	0	WYB01662	
			m 2	1	4,166	4,166	単- 555号	
	計					0		
						4,166		
	単価					0		
						4,166	円/m2	
変更積算単価								
						3,958	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-127号	鏡吹付	D I -SH3' -B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -SH3' -B t=100mm 71.251m2/箇所		1	4,166	4,166	WYB00831	
			m 2	1	4,166	4,166	単- 556号	
	計					4,166		
						4,166		
	単価					4,166		
						4,166	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-128号	鏡吹付	D I -SH4-B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -SH4-B t=100mm 71.251m2/箇所		1	4,166	4,166	WYB00890	
			m 2	1	4,166	4,166	単- 557号	
	計					4,166		
	単価					4,166		
						4,166	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-129号	鏡吹付	D I -SH4-L(R)-B 吹付厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,570
						1		4,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		D I -SH4-L(R)-B t=100mm 85.078m2/箇所		1	4,809	4,809	WYB00950	
			m 2	1	4,809	4,809	単- 558号	
	計					4,809		
	単価					4,809		
						4,809	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-130号	水抜き孔	D I -B φ64 N=4本	単位	m	数量	1	単価	10,310
						1		10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜き孔削孔工		D- I -B φ64		1	10,190	10,190	WYB00113	
			m	1	10,190	10,190	単- 559号	
計						10,190		
単価						10,190		
						10,190	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-131号	水抜き孔	D I -B φ64 N=4本	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜き孔削孔工		D- I -B φ64		0	0	0	WYB01646	
			m	1	10,190	10,190	単- 560号	
計						0		
単価						10,190	円/m	
変更積算単価						10,310	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-132号	水抜き孔	D I -B φ64 N=4本	単位	m	数量	1	単価	10,340
						1		10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜き孔削孔工		D I -B φ64 N=4本		1	10,840	10,840	WYB01477	
			m	1	10,840	10,840	単- 561号	
計						10,840		
単価						10,840		
						10,840	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-133号	水抜き孔	D I -B φ64 N=3本	単位	m	数量	1	単価	11,060
						1		11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜き孔削孔工		D I -B φ64 N=3本		1	11,580	11,580	WYB01483	
			m	1	11,580	11,580	単- 562号	
計						11,580		
単価						11,580		
						11,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一134号	水抜き孔	D I-B φ76.3 N=1本	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先孔削孔工	D I-B φ76.3 N=1本		0	0	0	WYB01530	
			m	1	2,552	2,552	単一 563号	
	打設工	D I-B φ76.3 N=1本		0	0	0	WYB01524	
			m	1	27,460	27,460	単一 564号	
	計					0		
						30,012		
	単価					0		
						30,020	円/m	
	変更積算単価							
						28,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-135号	一次インバート	t=200mm	単位	m	数量	1	単価	258,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工		m 3	18.226	4,711	85,862.68	WYB01541	
	インバートざり出し工		m 3	18.226	891.6	16,250.3	WYB01546	
	埋戻し材積込工		m 3	18.226	891.6	16,250.3	単- 565号	
	埋戻し材運搬工		m 3	12.733	556.3	7,083.36	WYB01539	
	インバート埋戻し工		m 3	12.733	556.3	7,083.36	単- 567号	
	インバート吹付工		m 3	12.733	891.6	11,352.74	WYB01561	
	インバート埋戻し工		m 3	15.28	1,621	24,768.88	WYB01582	
	インバート吹付工		m 2	14.399	9,250	133,190.75	WYB01586	
	計					278,508.71		
	単価					278,600		
						278,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-136号	一次インバート	t=200mm DI-SH1-B	単位	m	数量	1	258,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート掘削工	DI-SH1-B			18.226	4,711	85,862.68	WYB01538
			m 3		18.226	4,711	85,862.68	単- 571号
	インバートざり出し工	DI-SH1-B			18.226	891.6	16,250.3	WYB01543
			m 3		18.226	891.6	16,250.3	単- 572号
	埋戻し材積込工	DI-SH1-B			12.733	556.3	7,083.36	WYB01537
			m 3		12.733	556.3	7,083.36	単- 573号
	埋戻し材運搬工	DI-SH1-B			12.733	891.6	11,352.74	WYB01547
			m 3		12.733	891.6	11,352.74	単- 574号
	インバート埋戻し工	DI-SH1-B			15.28	1,621	24,768.88	WYB01551
			m 3		15.28	1,621	24,768.88	単- 575号
	インバート吹付工	DI-SH1-B			14.399	9,181	132,197.21	WYB01556
			m 2		14.399	9,181	132,197.21	単- 576号
	計						277,515.17	
	単価						277,600	
							277,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-137号	一次インバート	t=200mm DI-SH2'-B	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工	DI-SH2'-B		0	0	0	WYB01676		
		m 3	18.226	4,711	85,862.68	単- 577号		
インバートざり出し工	DI-SH2'-B		0	0	0	WYB01678		
		m 3	18.226	891.6	16,250.3	単- 578号		
埋戻し材積込工	DI-SH2'-B		0	0	0	WYB01675		
		m 3	12.733	556.3	7,083.36	単- 579号		
埋戻し材運搬工	DI-SH2'-B		0	0	0	WYB01681		
		m 3	12.733	891.6	11,352.74	単- 580号		
インバート埋戻し工	DI-SH2'-B		0	0	0	WYB01684		
		m 3	15.28	1,621	24,768.88	単- 581号		
インバート吹付工	DI-SH2'-B		0	0	0	WYB01688		
		m 2	14.399	9,181	132,197.21	単- 582号		
計					0			
					277,515.17			
単価					0			
					277,600	円/m		
変更積算単価								
					263,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-138号	一次インバート	t=200mm D I -SH1-L (R) -B	単位	m	数量	1	273,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	インバート掘削工	D I -SH1-L (R) -B		20	4,711	94,220	WYB01548
			m 3	20	4,711	94,220	単- 583号
	インバートざり出し工	D I -SH1-L (R) -B		20	891.6	17,832	WYB01555
			m 3	20	891.6	17,832	単- 584号
	埋戻し材積込工	D I -SH1-L (R) -B		14.002	556.3	7,789.31	WYB01540
			m 3	14.002	556.3	7,789.31	単- 585号
	埋戻し材運搬工	D I -SH1-L (R) -B		14.002	891.6	12,484.18	WYB01563
			m 3	14.002	891.6	12,484.18	単- 586号
	インバート埋戻し工	D I -SH1-L (R) -B		16.802	1,621	27,236.04	WYB01568
			m 3	16.802	1,621	27,236.04	単- 587号
	インバート吹付工	D I -SH1-L (R) -B		15.665	9,181	143,820.36	WYB01591
			m 2	15.665	9,181	143,820.36	単- 588号
	計					303,381.89	
						303,381.89	
	単価					303,400	
						303,400	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-139号	一次インバート	t=200mm D I -SH1-L (R) -B	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工	D I -SH1-L (R) -B		0	0	0	WYB01636		
		m 3	20	4,711	94,220	単- 589号		
インバートざり出し工	D I -SH1-L (R) -B		0	0	0	WYB01641		
		m 3	20	891.6	17,832	単- 590号		
埋戻し材積込工	D I -SH1-L (R) -B		0	0	0	WYB01632		
		m 3	14.002	556.3	7,789.31	単- 591号		
埋戻し材運搬工	D I -SH1-L (R) -B		0	0	0	WYB01644		
		m 3	14.002	891.6	12,484.18	単- 592号		
インバート埋戻し工	D I -SH1-L (R) -B		0	0	0	WYB01647		
		m 3	16.802	1,621	27,236.04	単- 593号		
インバート吹付工	D I -SH1-L (R) -B		0	0	0	WYB01652		
		m 2	15.665	9,141	143,193.76	単- 594号		
計					0			
					302,755.29			
単価					0			
					302,800	円/m		
変更積算単価								
					287,600	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-140号	増しロックボルト	L=6.0m 耐力176KN(18t)以上	単位	本	数量	24	単価	20,070
						24		20,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増しロックボルト工		D-I-B L=6.0m		24	21,590	518,160	WYB00818	
			本	24	21,590	518,160	単-595号	
	計					518,160		
	単価					21,590		
						21,590	円/本	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-141号	棲部ロックボルト	L=6.0m 耐力176KN(18t)以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		34,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
棲部ロックボルト工		L=6.0m		0	0	0	WYB01522	
			本	1	35,960	35,960	単-596号	
	計					0		
	単価					35,960		
						0		
	変更積算単価					35,960	円/本	
						34,160	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	混合廃棄物運搬		単位	回	数量	1	単価	47,690
						1		47,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合廃棄物運搬	鋼管端末管、ワタ系注入材		1	50,000	50,000	WYB00005	
			回	1	50,000	50,000		
	計					50,000		
						50,000		
	単価					50,000	円/回	
						50,000		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	混合廃棄物処分		単位	m3	数量	1	単価	24,320
						1		24,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合廃棄物処分	鋼管端末管、ワタ系注入材		1	25,500	25,500	WYB00009	
			m3	1	25,500	25,500		
	計					25,500		
						25,500		
	単価					25,500	円/m3	
						25,500		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,200	単価	861.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1,350	357.8	483,030	CB210110	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 有り	m 3	1,200	374	448,800	CB210510	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	550	380.4	209,220	CB220010	
計						1,141,050		
単価						950.9		
						950.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	344	883.45
単-145号					344	883.45
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	数量	単価	金額	摘要
			344	343.2	118,060.8	WB253610
		m 2	344	343.2	118,060.8	単- 597号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 61日 無 有		37	5,758	213,046	WB253630
		枚	37	5,758	213,046	単- 598号
計					331,106.8	
					331,106.8	
単価					962.6	
					962.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	仮設舗装	⑤密粒度アスコン(新20FH) t=50mm	単位	m2	数量	1,300	単価	2,440.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無し 全ての費用		1,300	111.3	144,690		CB410010
			m 2	1,300	111.3	144,690		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用		1,300	869.9	1,130,870		CB410030
			m 2	1,300	869.9	1,130,870		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1,300	1,684	2,189,200		CB410260
			m 2	1,300	1,684	2,189,200		
	計					3,464,760		
						3,464,760		
	単価					2,666		
						2,666		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	受電設備	単位	箇所	数量	3	単価	4,690,675
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1146日 設備費含む	箇所	1	3,599,000	3,599,000	WB253820	
高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1146日 設備費含む	箇所	1	3,599,000	3,599,000	単- 599号	
高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1146日 設備損料のみ	箇所	1	8,045,000	8,045,000	WB253820	
高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1146日 設備損料のみ	箇所	1	8,045,000	8,045,000	単- 599号	
受変電設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	箇所	1	96,890	96,890	WYB00136	
受変電設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	箇所	1	96,890	96,890	単- 600号	
計					15,339,890		
単価					15,339,890		
					5,114,000		
					5,114,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	受電設備		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1216日 設備費含む			箇所	0	0	0	WB253820
				箇所	1	3,776,000	3,776,000	単- 602号
高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1216日 設備費含む			箇所	0	0	0	WB253820
				箇所	1	3,776,000	3,776,000	単- 602号
高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1216日 設備損料のみ			箇所	0	0	0	WYB00166
				箇所	1	8,537,000	8,537,000	単- 603号
受変電設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%			箇所	0	0	0	WYB00172
				箇所	1	96,890	96,890	単- 604号
計							0	
							16,185,890	
単価							0	
							5,396,000	円/箇所
変更積算単価								
							4,950,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	配電設備	単位	m	数量	1,934	1,870.04
					1,934	1,870.04
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[坑外]						
高圧配電線路(引込高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む		175	6,890	1,205,750	WYB00070
		m	175	6,890	1,205,750	単- 605号
高圧配電線路(坑外高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む		86	6,890	592,540	WYB00069
		m	86	6,890	592,540	単- 606号
ころがし配線(吹付プラント)	低圧 0W 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		24	837.2	20,092.8	WYB00008
		m	24	837.2	20,092.8	単- 607号
ころがし配線(濁水処理設備)	低圧 0W 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		42	837.2	35,162.4	WYB00017
		m	42	837.2	35,162.4	単- 608号
ころがし配線(給水ポンプ)	低圧 0W 14mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		8	804	6,432	WYB00071
		m	8	804	6,432	単- 609号
ころがし配線(取水ポンプ)	低圧 0W 2.6mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		52	764	39,728	WYB00140
		m	52	764	39,728	単- 610号
ころがし配線(送風機)	低圧 0W 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		80	989.2	79,136	WYB00141
		m	80	989.2	79,136	単- 611号
[坑内]						
坑内配電線路 (坑内高圧)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		947	905.2	857,224.4	WB253850
		m	947	905.2	857,224.4	単- 612号
坑内配電線路(モルタル注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		100	500.8	50,080	WYB00139
		m	100	500.8	50,080	単- 613号

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	配電設備	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,870.04
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑内配電線路(集塵機)	低圧 VVR200mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		10	2,954	29,540	1,934	1,870.04
			m	10	2,954	29,540	1,934	単- 614号
	坑内配電線路(ト ^レ リルジ ^ン ホ ^ト 3B)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含		100	3,598	359,800		WYB00157
			m	100	3,598	359,800		単- 615号
	坑内配電線路(薬液混合注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		100	500.8	50,080		WYB00158
			m	100	500.8	50,080		単- 616号
	坑内配電線路(コンクリート吹付機)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含		100	3,598	359,800		WYB00159
			m	100	3,598	359,800		単- 617号
	坑内配電線路(セトル用)	低圧 2CT 38mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含		60	706	42,360		WYB00164
			m	60	706	42,360		単- 618号
	坑内配電線路(防水工台車)	低圧 2CT 14mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含		50	552	27,600		WYB00165
			m	50	552	27,600		単- 619号
	計					3,755,325.6		
						3,755,325.6		
	単価					1,942		
						1,942	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	配電設備	単位	m	数量	0	単価	0
					1,876		1,901
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[坑外]							
高圧配電線路(引込高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00075	
		m	175	6,890	1,205,750	単- 620号	
高圧配電線路(坑外高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00076	
		m	86	6,890	592,540	単- 621号	
ころがし配線(吹付プラント)	低圧 0W 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00020	
		m	24	837.2	20,092.8	単- 622号	
ころがし配線(濁水処理設備)	低圧 0W 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00023	
		m	42	837.2	35,162.4	単- 623号	
ころがし配線(給水ポンプ)	低圧 0W 14mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00077	
		m	8	804	6,432	単- 624号	
ころがし配線(取水ポンプ)	低圧 0W 2.6mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00144	
		m	52	764	39,728	単- 625号	
ころがし配線(送風機)	低圧 0W 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00154	
		m	80	989.2	79,136	単- 626号	
[坑内]							
坑内配電線路(坑内高圧)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		0	0	0	WB253850	
		m	889	905.2	804,722.8	単- 627号	
坑内配電線路(モルタル注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		0	0	0	WYB00155	
		m	100	500.8	50,080	単- 628号	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	配電設備	単位	m	数量	0	1,876	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑内配電線路(集塵機)	低圧 VVR200mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		0	0	0	0	WYB00156
			m	10	2,954	29,540		単- 629号
	坑内配電線路(トリアクシオンホク3B)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		0	0	0	0	WYB00167
			m	100	3,598	359,800		単- 630号
	坑内配電線路(薬液混合注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		0	0	0	0	WYB00168
			m	100	500.8	50,080		単- 631号
	坑内配電線路(コンクリート吹付機)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む		0	0	0	0	WYB00169
			m	100	3,598	359,800		単- 632号
	坑内配電線路(セトル用)	低圧 2CT 38mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む		0	0	0	0	WYB00170
			m	60	706	42,360		単- 633号
	坑内配電線路(防水工台車)	低圧 2CT 14mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む		0	0	0	0	WYB00171
			m	50	552	27,600		単- 634号
	計					0		
						3,702,824		
	単価					0		
						1,974	円/m	
	変更積算単価							
						1,901	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	仮設備保守	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	2,560,904.97
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設備保守 (掘削作業～支保工作業)			36.7	2,844,000	104,374,800	WB450252	
		箇月		36.7	2,844,000	104,374,800	単- 643号	
	仮設備保守 (支保工作業後)			1.6	1,356,000	2,169,600	WB450253	
		箇月		1.6	1,356,000	2,169,600	単- 644号	
	計					106,544,400		
						106,544,400		
	単価					2,782,000		
						2,782,000	円/箇月	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	仮設備保守	単位	箇月	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設備保守 (掘削作業～支保工作業)			0	0	0	WB450252	
		箇月	38.4	2,844,000	109,209,600	単- 645号	
仮設備保守 (支保工作業後)			0	0	0	WB450253	
		箇月	2.3	1,356,000	3,118,800	単- 646号	
計					0		
					112,328,400		
単価					0		
					2,760,000	円/箇月	
変更積算単価					2,541,000	円/箇月	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	トシ用水設備	単位	箇所	数量	1	単価	19,705,283
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			1	75,810	75,810	WB252320	
		箇所	1	75,810	75,810	単一 660号	19,705,283
[取水設備]							
取水設備運転費	坑外用 φ50×全揚程30m		696	3,294	2,292,624	WYB00147	
		日	696	3,294	2,292,624	単一 661号	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		44	248.5	10,934	CB222770	
		m	44	248.5	10,934		
配管用炭素鋼鋼管(ガス管)【3年未満 70%】	黒ねじ無し管 (SGP) 80A		44	1,310	57,640		
		m	44	1,310	57,640		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手【3年未満 70%】	ソケット 80		10	791	7,910		
		個	10	791	7,910		
[給水設備]							
給水設備運転費	水槽～坑内 φ65×5段×全揚程60m		696	12,460	8,672,160	WYB00148	
		日	696	12,460	8,672,160	単一 662号	
給水設備運転費	水槽～坑外 φ40×2段×全揚程15m		696	11,990	8,345,040	WYB00149	
		日	696	11,990	8,345,040	単一 663号	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		84	248.5	20,874	CB222770	
		m	84	248.5	20,874		
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		56	248.5	13,916	CB222770	
		m	56	248.5	13,916		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	トシ用水設備		単位	箇所	数量	1	単価	19,705,283
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管(ガス管)【3年未満 70%】		黒ねじ無し管 (SGP) 80A			1,137	1,310	1,489,470	
				m	1,137	1,310	1,489,470	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手【3年未満 70%】		ソケット 80			282	791	223,062	
				個	282	791	223,062	
計							21,209,440	
単価							21,210,000	
							21,210,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	トシ用水設備	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	0	WB252320
		箇所		1	75,810	75,810	75,810	単- 664号
	[取水設備]							
	取水設備運転費	坑外用 φ50×全揚程30m		0	0	0	0	WYB00176
			日	732	3,294	2,411,208	2,411,208	単- 665号
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	0	CB222770
			m	44	248.5	10,934	10,934	
	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)【3年未満 70%】	黒ねじ無し管 (SGP) 80A		0	0	0	0	
			m	44	1,310	57,640	57,640	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手【3年未満 70%】	ソケット 80		0	0	0	0	
			個	10	791	7,910	7,910	
	[給水設備]							
	給水設備運転費	水槽~坑内 φ65×5段×全揚程60m		0	0	0	0	WYB00177
			日	732	12,460	9,120,720	9,120,720	単- 666号
	給水設備運転費	水槽~坑外 φ40×2段×全揚程15m		0	0	0	0	WYB00178
			日	732	11,990	8,776,680	8,776,680	単- 667号
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	0	CB222770
			m	56	248.5	13,916	13,916	
	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)【3年未満 70%】	黒ねじ無し管 (SGP) 80A		0	0	0	0	
			m	1,079	1,310	1,413,490	1,413,490	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	トシ用水設備		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手【3年未満 70%】	ソケット 80			0	0	0	
			個		269	791	212,779	
	計						0	
	単価						22,101,087	
	変更積算単価						0	
							22,110,000	円/箇所
							20,540,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	トシ排水設備	単位	箇所	数量	1	単価	5,966,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポンプ設置・撤去			1	75,810	75,810	WB252320
			箇所	1	75,810	75,810	単- 660号
	排水設備運転	抗口 φ50×全揚程15m		754	1,021	769,834	WYB00150
			日	754	1,021	769,834	単- 668号
	排水設備運転	坑内～抗口 φ50×全揚程15m		754	1,021	769,834	WYB00151
			日	754	1,021	769,834	単- 669号
	排水設備運転	坑内～坑内 φ50×全揚程15m		754	1,021	769,834	WYB00152
			日	754	1,021	769,834	単- 670号
	排水設備運転	切羽～坑内 φ50×全揚程20m		754	1,300	980,200	WYB00153
			日	754	1,300	980,200	単- 671号
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		42	248.5	10,437	CB222770
			m	42	248.5	10,437	
	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)損料【3年未満 70%】	黒ねじ無し管(SPG-MN)150A		1,039	2,480	2,576,720	
			m	1,039	2,480	2,576,720	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手【3年未満 70%】	150A		188	3,440	646,720	
			個	188	3,440	646,720	
	計					6,599,389	
						6,599,389	
	単価					6,600,000	
						6,600,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	トシ排水設備	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	0	WB252320
		箇所		1	75,810	75,810	75,810	単- 664号
	排水設備運転	抗口 φ50×全揚程15m		0	0	0	0	WYB00179
		日		755	1,021	770,855	770,855	単- 672号
	排水設備運転	坑内～抗口 φ50×全揚程15m		0	0	0	0	WYB00180
		日		755	1,021	770,855	770,855	単- 673号
	排水設備運転	坑内～坑内 φ50×全揚程15m		0	0	0	0	WYB00181
		日		755	1,021	770,855	770,855	単- 674号
	排水設備運転	切羽～坑内 φ50×全揚程20m		0	0	0	0	WYB00182
		日		755	1,300	981,500	981,500	単- 675号
	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	0	CB222770
		m		42	248.5	10,437	10,437	
	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)損料【3年未満 70%】	黒ねじ無し管(SPG-MN)150A		0	0	0	0	
		m		981	2,480	2,432,880	2,432,880	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手【3年未満 70%】	150A		0	0	0	0	
		個		178	3,440	612,320	612,320	
	計					0	0	
						6,425,512	6,425,512	
	単価					0	0	
						6,426,000	6,426,000	円/箇所
	変更積算単価					5,810,000	5,810,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	吹付プラント設備組立解体	単位	基	数量	1	単価	6,102,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付プラント設備組立・解体	組立 標準(1.0)		1	1,645,000	1,645,000	1,645,000	WB450201
			基	1	1,645,000	1,645,000	1,645,000	単- 687号
	コンクリート基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%		1	2,021,000	2,021,000	2,021,000	WYB00055
			箇所	1	2,021,000	2,021,000	2,021,000	単- 688号
	セメントサイロ基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%		1	94,940	94,940	94,940	WYB00056
			箇所	1	94,940	94,940	94,940	単- 689号
	ライトプレート設置・撤去	設置 φ4000 黒皮 t3.2mm		10.5	287,400	3,017,700	3,017,700	WYB00057
			m	10.5	287,400	3,017,700	3,017,700	単- 690号
	計						6,778,640	
	単価						6,779,000	
							6,779,000	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	スライドセントル組立解体		単位	基	数量	1	単価	2,120,553
						1		2,120,553
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スライドセントル組立・解体	組立 標準(1.0)		1	2,311,000	2,311,000	WB450211	
			基	1	2,311,000	2,311,000	単- 691号	
	計					2,311,000		
						2,311,000		
	単価					2,311,000	円/基	
						2,311,000		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	防水作業台車組立解体		単位	基	数量	1	単価	478,340
						1		478,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水作業台車組立解体	組立 標準(1.0)		1	521,300	521,300	WB450221	
			基	1	521,300	521,300	単- 692号	
	計					521,300		
						521,300		
	単価					521,300	円/基	
						521,300		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	モルタル吹付	t=5cm ラス張り有り	単位	m2	数量	582	単価	6,814.15
						582		6,814.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		582	5,271	3,067,722	WB810810	
			m 2	582	5,271	3,067,722	単- 729号	
ラス張工 [市場単価]		500m2以上1000m2未満 無		582	1,990	1,158,180	WB811120	
			m 2	582	1,990	1,158,180	単- 730号	
計						4,225,902		
単価						7,261		
						7,261	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	客土吹付	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,055.23
						1		1,055.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 250m2未満 無		1	1,128	1,128	WB810830	
			m 2	1	1,128	1,128	単- 731号	
計						1,128		
単価						1,128		
						1,128	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	鉄筋挿入	D19 削孔長 2.85m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	8,074
						1		8,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満		1	8,958	8,958	WB813110	
			m	1	8,958	8,958	単- 732号	
計						8,958		
単価						8,958		
						8,958	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	144	単価	13,865.82
						144		13,865.82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				143	15,120	2,162,160	WB010211	
			人日	143	15,120	2,162,160	単- 733号	
交通誘導警備員B				1	13,340	13,340	WB010212	
			人日	1	13,340	13,340	単- 734号	
計						2,175,500		
単価						2,175,500		
						15,110		
						15,110	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	181	15,120	2,736,720	単- 735号	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	1	13,340	13,340	単- 736号	
	計					0		
						2,750,060		
	単価					0		
						15,120	円/人日	
	変更積算単価							
						13,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	9	単価	916,666.67
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	6	1,297,000	7,782,000	WB010350	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	6	1,297,000	7,782,000	単- 737号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	3	394,900	1,184,700	WB010350	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	3	394,900	1,184,700	単- 738号	
計					8,966,700		
単価					8,966,700		
					996,300		
					996,300	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-167号	仮設材運搬費	単位	t		59.3	9,339.4
					59.3	9,339.4
[往路]						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	59.3	3,570	211,701	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	59.3	1,500	88,950	単- 739号 WB010030
[復路]						
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	59.3	3,570	211,701	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	59.3	1,500	88,950	単- 739号 WB010030
計					601,302	
単価					10,140	
					10,140	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	除根		単位	m2	数量	1	35.66	
						1	35.66	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除根 (伐木除根)		全ての費用			1	38.72	38.72	CB320530
			m 2	1	38.72	38.72		
	計					38.72		
	単価					38.72		
						38.72	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	集積積込み	除根	単位	m2	数量	1	57.19	
						1	57.19	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み (機械施工) (伐木除根)		有り 全ての費用			1	62.1	62.1	CB320560
			m 2	1	62.1	62.1		
	計					62.1		
	単価					62.1		
						62.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	運搬	除根	単位	m2	数量	1	単価	42.46
						1		42.46
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 無し 21.0km以下 全ての費用			1	46.1	46.1	CB320580
			m 2	1		46.1	46.1	
	計						46.1	
	単価						46.1	円/m2
							46.1	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	倒木処理		単位	本	数量	4	単価	64,265.75
						4		64,265.75
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
倒木処理					4	39,200	156,800	WYB00039
			本	4		39,200	156,800	単- 742号
倒木集積積込					13.8	7,376	101,788.8	WYB00052
			t	13.8		7,376	101,788.8	単- 743号
	計						258,588.8	
	単価						258,588.8	
							64,650	
							64,650	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	生木運搬		単位	回	数量	1	17,619.34
						1	17,619.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下		1	19,130	19,130	CB010410
			回	1	19,130	19,130	
計						19,130	
単価						19,130	円/回
						19,130	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	木根運搬		単位	回	数量	1	17,619.34
						1	17,619.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下		1	19,130	19,130	CB010410
			回	1	19,130	19,130	
計						19,130	
単価						19,130	円/回
						19,130	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	生木処分費		単位	t	数量	1	単価	23,020
						1		23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	22,000	22,000	WB020052	
			t	1	22,000	22,000	単- 744号	
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000	円/t	
						22,000		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	木根処分費		単位	t	数量	1	単価	24,860
						1		24,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	24,000	24,000	WB020052	
			t	1	24,000	24,000	単- 745号	
計						24,000		
						24,000		
単価						24,000	円/t	
						24,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	水セメント費測定費		単位	回	数量	123	単価	15,270.58
						123		15,270.58
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート単位水量測定試験費		W/Cミキサー MT-200・MT-300・MT-400			123	16,600	2,041,800	WYB00022
			回	123	16,600	2,041,800		
	計						2,041,800	
	単価						16,600	
							16,600	円/回

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	六価カドミ溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	6,723.5
						1		6,723.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価カドミ溶出試験		環境庁公示第46号溶出試験			1	7,300	7,300	
			検体	1	7,300	7,300		
	計						7,300	
	単価						7,300	
							7,300	円/検体