資料 - 7

平成26年度第3回
北陸地方整備局
事業評価監視委員会

平成26年度 第3回事業評価監視委員会 一括審議対象事業一覧

事業名	全体B/C (残事業B/C)	対応方針 (原案)	事業化	該当要件	全体事業費	H26年度末の 投資額予定 (進捗率)	審議区分の判定		
							事業費 の増額	事業完了、 開通見通し (変更有無)	事業内容等 の変更
国道8号柏崎バイパス	1.1	事業継続	昭和62年	再評価後3年	826億円 (見直前790億円)	516億円 (約62%)	有 +36億円 事業費の約4%	無し	無し
	(3.0)								
新潟海岸直轄海岸保全施設整備事業	4.6	事業継続	昭和52年	再評価後3年	291億円	185億円 (約64%)	無し	無し	無し
	(5.6)								
新潟港西港地区防波堤整備事業	1.6	事業継続	昭和46年	再評価後3年	398億円	393億円 (約99%)	無し	無し	無し
	(1.9)								
荒川直轄河川改修事業	10.0	事業継続	平成16年度 (河川整備計画)	再評価後3年	108億円	47億円 (約43%)	無し	無し	無し
	(4.0)								
飯豊山系直轄砂防事業	3.0	事業継続	平成24年度 (中期計画)	再評価後3年	523億円	63億円 (約12%)	無し	無し	無し
	(3.2)								